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A kora újkori, 16–17. századi levéltári forrásanyag, mind az írott, mind a képi források, lehetővé te-
szik, hogy felvázolható legyen – elsősorban a Királyi Magyarország területén – a kastélyépítkezések 
folyamata. Az a gyakorlat, amelynek során az építési engedély beszerzésétől, a tervezésen át, a kivitele-
zésig bonyolították az építkezést. A felhasznált forrásanyag lehetőséget teremt, hogy néhány általánosít-
ható megfigyelést tegyünk, ám nyilvánvalóan további forrás- és épületkutatásra van szükség ahhoz, hogy 
tovább formálhassuk, gondolhassuk a 16–17. századi kastélyok építéstörténetét. A rövid tanulmány első-
sorban az építkezések hogyanjára és mikéntjére kíván koncentrálni, miközben az írott forrásanyagból 
felsejlik egy összetettebb kép a korszak művelődés-, technika- és gazdaságtörténetéről, valamint menta-
litástörténetéről.

 
Kulcsszavak: 16–17. századi építészettörténet, magyar kastélyépítészet

A két évszázad építészetének legismertebb témája a török hódítás ellen emelt 
végvárak, a korabeli legfejlettebb, itáliai eredetű hadiépítészet emlékei. A százötven 
éven át tartó, szinte állandó háborúban elszegényedett országban a művészet a vég-
várak elsőbbsége mögött érthető módon háttérbe szorult. A mögöttük elterülő ország 
területén ugyanakkor kastélyok százai épültek a nemesi birtokok központjain.  
A Dunántúltól az északkeleti Kárpátok vonaláig a mai napig számtalan áll közülük, 
többségükben átépítve. Felépítésükről, építészeti kialakításukról levéltári források 
adatai számolnak be, amelyekhez ritkán képi ábrázolás is társulhat.

A levéltári adatok árulják el a nemesi kastélyok építésének menetét, a megkezdés-
hez szükséges, ebben a korban már-már bürokratikusnak tűnő lépésektől, a felépítés-
hez elengedhetetlen tervrajzok megszerzésétől, készíttetésétől kezdve magán az 
építkezésen át a befejezést jelző ünnepségekig. 

Három évtizeddel ezelőtt e sorok írója azt az építési gyakorlatot, amelybe a kas-
télyok készítése is tartozott, már röviden összefoglalta.1 Az azóta gyűjtött, levéltári 
kutatásból származó újabb adatok lehetővé teszik, hogy abból kiemelve, külön tár-
gyalás alá kerüljön a kastélyok megépítése. Ezek vizsgálatának tárgyát képezhetik 

 

1 Koppány Tibor: Építési gyakorlat a 17. századi Magyarországon a tervezéstől a megvalósításig. Építés- 
Építészettudomány 19 (1987–1988) 3–4. 449–488. 
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azok a lépések, amelyek az építkezést kísérték. Az első lépés az engedély megszer-
zése volt, a kastély ugyanis kezdettől fogva a hatalom jelképe, a hatalom birtokosa 
pedig elsősorban a király, ahhoz engedélyt csak ő adhatott.

AZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY

Miksa király 1571. március 27-én utasította a Kassán székelő Szepesi Kamarát, 
hogy mivel Gersei Pethő János, akkor kassai főkapitány2 a Zemplén megyei 
Turonyban lévő majorságában kastélyt kíván építtetni, vizsgálja felül annak körül-
ményeit, és azt, hogy a kastély építése a kincstár megterhelése nélkül megtörtén-
het-e, és minderről adjon véleményt és javaslatot.3 Az uralkodói rendelkezés több 
szempontból figyelemre méltó. Az közismert, hogy kastélyépítéshez akkor is királyi 
engedély kellett, Pethő János felső-magyarországi generális főkapitány ezért fordult 
Miksa királyhoz. Az engedélyt azonban egyrészt a „körülmények” tisztázásának 
kellett megelőznie, másrészt az, hogy az építkezés a kincstár károsodása nélkül meg-
történhet-e. A rendelkezés nem részletezi a tisztázandó körülményeket, az azonban 
gyanítható belőle, hogy a vizsgálat azért kellett, hogy a kastély megépítése valóban 
szükséges-e, valamint, hogy annak mérete, formája, erődítettsége milyen, legfőkép-
pen azonban azért, hogy Pethőnek rendelkezésére áll-e a kérelemhez benyújtott, 
szükséges tervrajzok alapján annak felépítéshez szükséges pénz, vagyis nem akar-e 
később a kincstárhoz fordulni segítségért. Mindezek mögött az a korábbi időkből 
szerzett tapasztalat sejthető, amely szerint előfordult az az eset, amelyben az építtető 
a királyi engedély birtokában nem tudta befejezni tervezett kastélya építését és ezért 
anyagi segítségért folyamodott, sőt olyan visszaélés is elképzelhető, amelyben az 
építtetőnek nem állt rendelkezésére megfelelő összeg és az egész építkezést a kincs-
tárral óhajtotta kifizettetni.

A korai újkori kastély, de annak már középkori előzménye is a mai fogalomtól 
eltérően minden esetben erődített, fallal, árokkal és többféle módon körülvett, a vár-
hoz hasonlóan katonailag is igénybe vehető, szükség esetén kellő őrséggel védhető 
építmény volt, ezért kellett építéséhez a középkor óta királyi engedély. A fenti példá-
nál jóval korábban, 1547-ben kelt az a rendelkezés, amely szerint a király engedélye 
nélkül épített kastélyokat le kell rombolni, hacsak a helytartó vagy a területileg ille-
tékes főkapitány nem állapította meg fenntartásuk közérdek voltát.4 1571-ben Gersei 
Pethő János ugyan főkapitány volt, Turonyban építendő kastélya azonban magánbir-
tokú volta miatt nem lehetett közérdek. Mindezt annak ellenére mondta ki 1547-ben 
az országgyűlés, hogy a középkor végén, 1514-ben a nagy parasztfelkelés hatására 

 

2 Takáts Sándor: Petheő János uram esete. A régi Magyarország jókedve. Akadémiai Kiadó, Budapest 1994. 
213–224.

3 Kapossy János: Művészettörténeti regeszták a királyi határozatokból és rendeletekből II. Művészettörténeti 
Értesítő 5 (1956) 194.

4 Demkó Kálmán: Felsőmagyarországi várak és várbirtokok a XVI. században. Hadtörténelmi Közlemények 
(1914) 226.
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még írásba foglalta az akkori országgyűlés azt a nemesi jogot, amely szerint szemé-
lyének és vagyonának biztosítása és védelme érdekében építhet magának tornyokkal, 
falakkal és vizesárokkal erősített kastélyt.5

A kastély építésére kiadott királyi engedélyek tartalma, formája sokat változott a 
középkor óta. Az eddig ismert engedélyek sorában az időben legkorábbit Zsigmond 
király adta ki 1398-ban a Somogy megyei Inakodiak részére, amelyben megengedte 
nekik, hogy névadó birtokukon kastélyt építsenek.6 Ekkor még szó sem volt arról, 
hogy milyenek az esetleges építkezés lehetőségei és feltételei, sem arról, hogy a 
tervezett kastélynak milyenek lehetnek az építészeti részletei. Valamivel többet árul-
nak el a 15. század végéről maradt, ismert királyi engedélyek. Az ismert, Mátyás 
király kori, Somogy megyei kastélyépítési engedélyek szövege egységesen csupán 
annyit mond ki, hogy az engedélyezettek castellumot vagy fortaliciumot építhetnek 
bástyákkal, falakkal, árkokkal és mindazzal, ami szükséges, ennél többet azonban 
még akkor sem.7 Ezzel szemben, amint az a fentiekben látható, a Gersei Pethő János 
részére 1571-ben kiadandó építési engedély a középkoriaktól eltérően a körülmé-
nyek előzetes tisztázásához kötötte annak kiadását. Az ezt követő, esetleges engedély 
nem ismert, az tehát nem tudható, a kérelmezőnek mit írtak elő annak kiadásához, és 
az se, hogy Turonyban felépült-e a kastély.

A válasz megadásához elsősorban azt kellene tudni, hogy a megerősített nemesi 
lakóhely a 16. század vége felé milyen esetben minősült kastélynak, erődítésének 
milyen foka kellett ahhoz. Az engedélyhez kötött kastélyépítés meghatározása azért 
is nehéz, mert a megerősített nemes kúria építészeti kialakítása sokféle lehetett.  
A zalai Boncodfölde földesura, Kávássy Jób – nagyjából ugyanabban az időben – így 
írt 1575 körül a Dunántúl közismert és nagyhatalmú, főnemesi vezetőjéhez, Nádasdy 
Ferenc főkapitányhoz, kora közállapotáról és nemesi lakóhelye megerősítéséről: 
„Azmint az én kicsin elmémmel itélhetem, úgy tetszik, hogy nemcsak egy-két része 
az szegény romlott országunknak, hanem ugyan mindenestül az tűz közepében va-
gyon. Olyat azonban sokat látok, aki gyújtja. Azért bizodalmas uram, az én szegény 
elmém nyughatatlan megmaradásunk felől. Ha magam volnék, nem volna annyi 
gyötrelmem és búsulásom; de az Úristen házastárssal és apró gyermekekkel szere-
tett… Ím, csináltam valami palánkocskát az végre, hogy ne lennék olyan, mint az 
nyúl, hogy mindgyárást csak egy lövést hallva is az én édes örökségemből, házam-
ból, kit az régi jámbor fejedelmek az én eleimnek nem pénzekül, hanem vérök hul-
lásáért és halálukkal adtak – kelljen elfutnom.”8 Kávássynak a levélből kiolvasható 
palánkocskája, ahogy ő írta, Boncodföldén egyszerű, palánkkal és talán árokkal kö-
rülvett erősség. Az ilyen fokú megerősítéssel rendelkező építmény még nem mi-
nősült kastélynak? Amikor 1555-ben Ankreyter János dunántúli, egyébként ma már 
ismeretlen kúriáját Kávássyhoz hasonló módon palánkkal vette körül, Batthyány 

5 Ugyanott.
6 Zsigmond-kori oklevéltár I. 5171. – Koppány Tibor: A középkori Magyarország kastélyai. (Mű vészet-

történeti Füzetek 26.) Akadémiai Kiadó, Budapest 1999. 157.
7 I. m. 20–22.
8 Takáts Sándor: Bajvívó magyarok. Budapest 1956. 130.
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Ferenc tiltakozott ellene Nádasdy Tamás nádornál. A válasz szerint Ankreyter nem 
épített erősséget – vagyis castellumot –, hanem a többi nemes módjára csupán lakó-
helyét erősíttette meg.9 Adatok hiányában az azonban nem tudható, hol volt a határ 
a megerősített lakóhely és az erődített kastély között.

Kastélynak építészeti szempontból csak az olyan minősült, mint az I. Ferdinánd 
király által 1548-ban Alsólindvai Bánffy László részére Bécsben kiadott, latin nyelvű 
engedélye, amely szerint a Zala megyei Belatincon castellumot vagy fortaliciumot 
építtethet fából vagy kőből, falakkal, árkokkal, azt ágyukkal és egyéb hadi szerszá-
mokkal láthatja el.10 A belatinci kastély építése ellen a Bánffy család másik ágából 
származó István tiltakozott a királynál. Az udvarból jött válaszban Miksa főherceg 
figyelmeztette az építtető Lászlót, hogy a legutóbbi pozsonyi országgyűlés határoza-
ta alapján várat vagy kastélyt más kárára nem lehet építeni, ezért a megkezdett épít-
kezést azonnal hagyja abba.11

Azt a történeti kutatás már kimutatta, hogy az engedélyek betartását a királyi ha-
talom nem tudta minden esetben ellenőrizni, ezért azok nélkül épültek kastélyok és 
az azokat letiltó, sőt lerombolni elrendelő törvények ellenére is voltak, megmaradtak 
ilyenek. Az ellenőrzés lehetősége leggyakrabban a vármegyékre maradt, az engedély 
nélkül épült kastélyokról sok panasz ismert. Így történt ez a Szepes megyei Görgő 
esetében is, ahol 1583 tavaszán Görgey Benedek az általa rendbetett középkori temp-
lom dombja alatti, emeletes udvarházát a templommal és négy gazdasági épülettel 
együtt másfél öl magas és két láb vastag, lőréses kőfallal vetette körül, és a mindeh-
hez tartozó 80×90 öles majorságot is körülfalaztatta. A megkapott hírre Ferdinand 
Nogarolla felső-magyarországi főkapitány tiltakozott a királynál. A bécsi udvartól 
jött válasz szerint Görgeynek le kellett bontania a kastélynak minősülő építményt, 
hiába fogadkozott, hogy ő azt a maga és családja kényelmére és a török becsapások 
elleni védelem miatt építtette.12

Görgey Benedek kastélynak minősülő, lőréses falu építménye nem lehetett társta-
lan az akkori ország területén, másképpen az országgyűlések az 1540-es évektől 
kezdve nem tiltották volna az engedély nélküli építést, azok ugyanis általában tör-
vénysértő és erőszakos cselekedetek, egymás és a jobbágyság elleni rablások kiindu-
ló helyei voltak. Az 1543. évi negyedik törvénycikk szövege szerint „mivel ezekben 
az években némely hatalmaskodók bizonyos kastélyokat és erősségeket építettek, 
amelyekből mind a nemesek, mind a szegény nép ellenében jószágfoglalások, erő-
szakoskodások és igen sok fajta gonoszságok történtek…”, a területileg illetékes 
katonai parancsnokok számára elrendeli azok lerombolását.13 Az 1547. évi ország-
gyűlés ezt megismételve kimondta, hogy a lerombolás alól azok lehetnek mentesek, 
amelyekről a helytartó vagy a főkapitányok megállapították fenntartásuk közérdek 

 

 9 Takáts Sándor: Rajzok a török világból II. Budapest 1915. 55.
10 Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban MOL) P. 1982. A jobaházi Dőry család levéltára. 1675. f. 5–8.
11 MOL. A Magyar Kamara Archívuma. Neoregestrata Acta. Fasc. 602. no. 27.
12 Veres Endre: A Görgeyek egykori görgői várkastélya. Hadtörténelmi Közlemények (1912) 446–448.
13 Fraknói Vilmos: Magyar Országgyűlési Emlékek II. 1875. 554.
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voltát.14 Az idézett rendelkezések megvalósításáról a kutatásnak jelenleg nincs át-
fogó képe, mert azzal kapcsolatban csak szórványos adatok állnak rendelkezésére.

Kastélyépítéssel, a megépültek fennmaradásával vagy lebontásával kapcsolatosan 
felmerülő kérdésekre további levéltári kutatásra lenne szükség. Ezért csak az eddig 
ismert adatok, köztük elsősorban a nyomtatásban megjelent királyi építési engedé-
lyek áttekintése nyújthat felvilágosítást. 1583-ban II. Rudolf király engedélyt adott 
Telegdy Mihály részére, hogy a Bereg megyei Szentmiklóson kastélyt építtessen, és 
azt fenntarthassa.15 Az építkezés akkor azonban nem történhetett meg, mert tíz évvel 
később, 1593-ban Telegdy János fordult építési engedélyért az uralkodóhoz. Akkor 
Mátyás főherceg arra utasította a Szepesi Kamarát, közölje a kérelmezővel, a kas-
télyt saját költségén megépítheti, de királyi hozzájárulásra nem tarthat igényt.16 
Mátyás főherceg rendelete, bár későbbi, Gersei Pethő János 1571-ből fentebb idézett 
építési kérelmére adott választ idézi, vagyis azt, hogy kastélyt építtetni csak saját 
költségen lehetett, az engedélyhez tehát valószínűleg azt is közölnie kellett a kérel-
mezőnek, hogy a szükséges pénz vagy más lehetőség rendelkezésére áll.

1592 tavaszán Károlyi Mihály azzal a kéréssel fordult Ferdinand Hardegg fel-
ső-magyarországi főkapitányhoz, hogy a Szatmár megyei Károlyban álló kőházát 
árokkal, fapalánkkal vagy kőfallal övezhesse, családja és jobbágyai védelmére.17 
Hardegg május közepén válaszolt neki: „… Az mi az kegyelmed házának kerétését 
illeti… meg is engednénk ha hatalmunk volna rejá, de mi semmiképpen azt a dolgot 
ő felsége híre nélkül nem engedhetjük kegyelmednek…” Javasolta, nyújtsa be kéré-
sét az uralkodónak, ő ugyanis ha tehetné: „… mind az kő kerítést és az árkot meg 
engedjük csináltatni kegyelmed háza körül, mivel a töröknek minden igyekezeti arra 
volna, és abban az erősségben mellyet kegyelmed csináltatna, mind maga s mind 
penigh ottan való szegénség bátorságosan meg maradhatna.”18 Károlyi valószínűleg 
benyújtotta kérését a királyhoz, mert miután reverzálist adott, hogy azt saját költsé-
gén fogja megépíttetni, a következő értesítést kapta Hardeggtől: „… Az mi az ke-
gyelmed házát Károlban illeti, arra ő felségétől én nekem immár jó válaszom va-
gyon, és az dolog immár csak rajtam áll; azt noha nehezen meg szerezhettem, mint 
hogy Golopi Gáspárnak es nagy nehezen meg engedték…”19

Károlyi ezek szerint megkapta az engedélyt, bár nem könnyen és csak azt követő-
en, hogy írásbeli ígéretet tett, hogy saját költségén fog építkezni, s az nem megy a 
kincstár kárára. A Hardegg levelében említett másik engedélyügy, Golopi Gáspáré 
közelebbről ismeretlen. A ma is kisebb átépítésekkel álló golopi kastély 1985 és 1995 
között végzett műemléki és régészeti kutatásának eredményei alapján az azt végzők 

14 Demkó Kálmán: Felsőmagyarországi várak és várbirtokok a XVI. században. Hadtörténelmi Közlemények 
(1914) 226.

15 MOL. A Magyar Kamara Archívuma. Neoregestrata Acta. Fasc. 874. no. 18.
16 Kapossy János: Művészettörténeti regeszták a királyi határozatokból és rendeletekből. Művészettörténeti 

Értesítő (1956) 329.
17 Géresy Kálmán: A nagy-károlyi gróf Károlyi család oklevéltára. Budapest 1887. III. 555, 561.
18 I. m. 549–550.
19 I. m. 565.
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úgy vélték, azt a 16. század vége felé Golopi Gáspár zempléni alispán építtette.20  
A század végén, 1593-ban kapott engedélyt Telegdy János, hogy a Bereg megyei 
Szentmiklóson kastélyt emeljen, azonban azt csak saját költségén teheti.21

A többi, ismert engedélykéréstől eltérő volt Szerdahelyi Mihály nyitrai alispán és 
nádori ítélőmester 1610-ben történt kísérlete, amelyben az országgyűléshez fordult 
segítségért: „… Mint hogy Nitra vármegyében Zerdahelt… az minémű kastélunkat 
ugyanott Zerdahelt Podmaniczky insolentiája miatt országul elrontottak volt, enged-
nék ismég megépítenem, kit az nemes ország meg is engedett volt…”22 Az eredmény 
nem ismert, lehetséges azonban, hogy a meglévő, de elpusztított kastély újjáépítése 
nem tartozott királyi engedélyhez.

Azt, hogy egy kastély esetében mi minden tartozott királyi engedélyhez, Miksa 
király 1574-ben a Rajky család részére kiadott levele illusztrálja, amelyben megen-
gedte nekik, hogy a Zala megyei Rajk kastélyában a török közelsége miatt 24 fegy-
veres gyalogost tartsanak saját költségükön.23

A kastélyépítéshez előírt, szükséges engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés már 
17. századi példája Deregnyői Daróczy Ferenc királyi és a Szepesi Kamara tanácso-
sának 1612-ből származó kastélyépítéséről fennmaradt iratanyaga. Abban Thurzó 
György nádor helytartói jogánál fogva engedte meg, hogy mivel felső-magyarorszá-
gi birtokain nincsenek erődített, védhető lakóhelyei, ahol magát és családját a rebel-
lis hajdúk és más rosszindulatúak ellen megvédhetné, Deregnyőn vagy Darócon levő 
nemesi kúriáját megerősítheti.24 Az erről szóló oklevél hátoldalán levő latin szöveg 
szerint az építkezést a mellékelt „delineatio”, vagyis tervrajz szerint végezheti.25  
A hivatkozott rajzon egy szabályos négyzet alaprajzú, belső zárt udvaros, négy sar-
kán bástyákkal tervezett késő reneszánsz kastély alaprajza látható.

1659-ben kapott kastélyépítési királyi engedélyt Zichy idősebb István, akkor már 
1655-től báró, majd a Magyar Kamara elnöke csallóközi birtoka központjának, 
Csicsónak részére. A nagy kiterjedésű, a komáromi várhoz tartozó, hét faluból álló 
birtokot apja, Zichy Pál veszprémi főkapitány szerezte meg zálogként 1630 körül, fia 
1657-ben véglegesen. Az ezt I. Lipót által megerősített oklevélben engedte meg az 
uralkodó, hogy „Csicsón vagy más alkalmas helyen a komáromi várhoz hasonló 
mentességű és szabaditékú kastélyt építhessen”.26 A családi levéltár a csicsói kastély-

20 Feld István: 16. századi kastélyok Északkelet-Magyarországon. Sárospatak 2000. 37–47.
21 Kapossy János: Művészettörténeti regeszták a királyi határozatokból és rendeletekből. Művészettörténeti 

Értesítő 1956. 653. regeszta.
22 Történelmi Tár 1897. 71.
23 MOL. P. 580. Rajky család levéltára. 1. cs., 1574.
24 Daróczy Ferenc tisztségeire Fallenbüchl Zoltán: Állami (királyi és császári) tisztviselők a 17. századi 

Magyarországon. Budapest 2002. 72. – Thurzó György nádor engedélye: MOL. P. 450. Lónyay család levéltá-
ra. 1. cs. Series I. fasc. 3. No. 43.

25 A latin szöveg: „Concessionales Privilegiales C. Georgii Thurzo Regni Hungariae Palatini, pro parte 
Francisci Daroczy, super attributa facultati Fortalitia in Possessionibus Deregnyő et darocz erigendi… cum 
adnexa Delineatione Castri Deregnyőiensis.”

26 Zichy István: Adatok egy XVII. századi katolikus főúri család történetéhez. Regnum V (1942–1943) 
Budapest 1943. 747.
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ról két rajzot őriz.27 Az egyik a teljes, négy sarokbástyás külső, gazdasági épületso-
rával ábrázolja a belső udvar közepén álló emeletes lakóépülettel, felette az utóbbi 
nagyon egyszerű főhomlokzatával, valamennyi helyiségébe németül beleírt elneve-
zésével. A rajz alsó felén öl méretű léptékvonal, afelett pedig a rajzot készítő aláírá-
sa: „Mathias Lengerer Bürger Maur Master in Comorra alta”. A mellette levő 1673 
és 1679 között készült építési iratok alapján az akkor átépített, már inkább korai 
barokk formájú kastélyt ábrázolja. A másik rajz színezett és csak a lakóépületet áb-
rázolja, láthatóan korábbi, gazdagon kialakított késő reneszánsz állapotában, felirat 
nélkül. Ez az utóbbi lehet az a korábbi kastély, amelyet a megkapott királyi engedély 
alapján 1659 után idősebb Zichy István építtetett. A rajz kissé naiv formája azt mu-
tatja, készítője hazai építőmester lehetett.

Az idézett, ismert építési engedélyek száma elenyésző az ismert 16–17. századi 
kastélyok számához viszonyítva. Országos kiterjedésű következtetések levonására 
ennélfogva aligha alkalmasak, arra azonban elegendők, hogy legalább nagy vonalak-
ban általánosíthatók legyenek. A 16. század közepéről származó, a zalai Belatinc 
kastélyára vonatkozó királyi engedély – az azt megelőző, középkoriaktól kezdve – 
azt a következtetést engedi meg, hogy az akkor és vele együtt az egész megmaradt 
ország területén építhető kastélyok építéséhez kiadott királyi engedélyek az építés 
lehetőségének tényén túlmenően semmiféle további előírást nem tartalmazhattak, 
mert azok az évszázados szokásjog alapján ismertek voltak. A század második felé-
ben, amikor a bécsi székhelyű, a cseh és a magyar királysággal egyesített Habsburg- 
hatalomnak szembe kellett néznie a török egyre erőteljesebb terjeszkedése miatt a 
végvárak építésével és az azzal járó tetemes költségekkel, az anyagiak egyre erőtel-
jesebben szóltak bele az engedélyek kiadásába. Az első intézkedések egyike lehetett 
annak kikötése, hogy az új kastély építése nem történhet a kincstár rovására, vagyis 
a kérelmező azt saját költségén kell, hogy felépítse. 

A század vége felé, különösen pedig a 17. század folyamán a kérelmek, illetve az 
azokra adott engedélyek mellett levő tervrajzok alapján feltételezhető, hogy az egyre 
szigorúbb előírások közé tartozott a kérelem mellé benyújtott tervrajz mellékelése, 
amelynek alapján legalább hozzávetőlegesen megállapítható lett a tervezett kastély 
megépítésének költsége.

Végül az utolsó és valószínűleg nem kis jelentőségű következtetés: az építtetőnek 
már az elhatározással egyidejűleg kapcsolatban kellett állnia a felépítést, illetve a 
tervrajzok nyomán a kastély elkészítését vállaló mesterekkel, elsősorban az építő-
mesterrel, őnélküle ugyanis nem volt megállapítható az a már az elhatározáshoz is 
elengedhetetlen tény, hogy az elgondolt, tervezett kastély menyibe kerül, annak fel-
építéséhez mekkora összegre van szüksége az építtetőnek. Egy új kastély felépítésé-
hez már a királyi engedély megszerzése előtt rendelkezésre kellett állniuk az építők-
nek, azok szakmai tudásának.

27 Koppány Tibor: 17. századi tervrajzok a Zichy család levéltárából. Ars Hungarica 20 (1992) 1. 53–57.
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AZ ÉPÍTKEZÉS ANYAGI ALAPJA

Az 1571-ben Gersei Pethő János kérelmére a Szepesi Kamarának küldött utasítás 
szerint annak kellett utánanézni, felépíthető-e a tervezett kastély a kincstár károsodá-
sa nélkül. Ehhez nyilvánvalóan elsősorban azt kellett kideríteniük, hogy a turonyi 
kastély felépítése mennyibe kerül, és az az összeg Pethőnek rendelkezésére áll-e.  
A kutatás számára álló csekély adat a kérdésre adható válaszhoz sajnálatos módon 
rendkívül kevés, és a 16. századból ismert egyelőre nincs is. Az első ismert adat 
1616-ból származik, akkor a rábakovácsi kastély építéséről az azt építtető Bakacs 
Sándor feljegyezte, helyét felesége öccsétől, Gersei Pethő Istvántól 270 magyar 
aranyforintért vásárolta, és azon a kastélyt alapjaiból 1200 forintért építtette fel.28 
1646-ban Cziráky Ádám jegyezte fel, hogy dénesfalvi kastélya építésére 4000 forin-
tot költött.29

A három adatban feljegyzett, egymástól eltérő összeg csupán arra világít rá, hogy 
egy kastély felépítése annak méretétől függően nagy összeget kívánt. A 12 000 fo-
rintból felépített marcaltői kastély azért kívánt ekkora összeget, mert amint 
Marcaltőiné vallotta, „az Víz közepin”, vagyis a Marcal folyó árterében épült, ami 
csak úgy történhetett, hogy a mocsaras területen levert facölöpökre alapozták és az 
nem annyira anyagában, hanem készítésének módjában lehetett szokatlanul drága.  
A rábakovácsi és a dénesfai kastély építési összege kialakításuk eltérő módja miatt 
térhetett el egymástól.

1610-ben Sibrik Anna és férje, Inhoffer János az ivánegerszegi kastély megvéte-
lére 1000 aranydukátot és 700 tallért vettek fel kölcsönként Örsy Benedektől.30  
A hatalmas összeg egyrészt azt jelzi, hogy 1610-ben az ivánegerszegi kastély jó ál-
lapotú és nagy kiterjedésű építmény lehetett, másrészt azt, hogy egy olyan középbir-
tokos nemes, mint Örsy Benedek, rendelkezhetett ekkora összeggel. Ahhoz tehát, 
hogy valaki kastélyt építtessen, nem kellett nagybirtokos főúrnak lennie, a közne-
messég felső rétegébe tartozó Örsy Benedek vagy Marcaltőy Miklósné is rendelkez-
hetett a szükséges összeggel.

Kölcsönt, adott esetben, nemcsak egy új kastély építéséhez kellett felvenni, hanem 
meglévő rendbetételéhez, javításához is, ahogyan azt a következő példák mutatják. 
1615-ben Chernelházi Pál a maga és három testvére nevében 140 forintot vett fel a 
vasvári káptalan mint hiteleshely előtt csernelházai rezidenciájuk, azaz kastélyuk 
restaurálására Egerváry István pápai provizortól.31 A század második felében, 1667-
ben Cziráky Ádám és felesége, Kéry Ilona dénesfalvai kastélyuk rendbetételére a 
maguk és fiaik nevében 100 tallért vettek fel beledi birtokuk terhére Bella Istvántól 
és feleségétől, Dömölky Katától.32

28 MOL. P. 650. Tallián család levéltára. 1. cs. 1601., p. 30.
29 MOL. P. 18. Herceg Esterházy család levéltára. fasc. 1144. K. Nro. 2. p. 5.
30 MOL. A Magyar Kamara Archívuma. E. 148. Neoregestrata Acta, Fasc. 609. no. 21.
31 Pannonhalmi Levéltár. Chernel család lt. No. 84. MOL. Filmtár. 686. doboz,143 cím.
32 MOL. P. 45. Békássy család lt. 9. cs. 1675. no. 5.
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1609-ben országgyűlési határozat mondta ki, hogy új kastély építése a kincstárnak 
kifizetett 12 magyar aranyforinttal kezdődött.33 Az építkezés összegéhez tehát ez is 
hozzátartozott.

A KASTÉLY FELÉPÍTÉSÉNEK ÁRA,  
AVAGY MENNYIBE KERÜLT EGY KASTÉLY ÉPÍTÉSE

A válasz megadása nem egyszerű, ugyanis az építéssel kapcsolatos kiadások fel-
jegyzése többnyire nem áll a kutatás rendelkezésére, azokat csak a nagybirtok szám-
adása jegyezte fel. A kisebb birtokosok kastélyainak építéséhez szükséges pénz-
összegekről alig maradtak levéltári források.

A Sopron megyei Mihályi ma is álló, eredetileg négy kerek saroktoronnyal épített 
kastélyát a bécsi egyetemen jogi végzettséget szerzett és Nádasdy Tamás humanista 
és politikai köréhez tartozó Ládonyi Demeter emeltette az 1560-as években az isme-
retlen, Antaly nevű mesterrel. Kettőjük szerződése nem maradt meg, az tehát nem 
tudható, hogy Ládonyi mennyit fizetett a mesternek, de 1572-ben bekövetkezett ha-
láláig nem tudta adósságát teljes összegben törleszteni, csak 1574-ben adott elismer-
vényében tudatta Antaly mester, hogy özvegy Ládonyiné őt adóssága felől kielégí-
tette.34

Amint a fentiekben már látható volt, 1610-ben az ivánegerszegi, valószínűleg 
közepes méretű kastély megvásárlása ezer aranydukátnál is többe került. Ugyancsak 
1610-ben vallotta Marcaltőy Miklósné, hogy a szintén nem túl nagy marcaltői kas-
tély felépítése tizenkétezer forintba került.

A nagybirtok számadásai közül mennyiségével is a Batthyány levéltár a kiemel-
kedő, azon belül pedig az igényes I. Ádám nagyobbrészt saját kezű feljegyzései 
maradtak meg, amelyekből kitűnik, hogy az előbbieknél jóval nagyobb méretű kas-
télyai átépítéséhez azoknak a többszöröse, sok ezer forint volt szükséges. Az építési 
iratok között 26 oldalas füzetben jegyezte fel a rohonci kastély építésére tett kiadá-
sait.35 Azokat végig magyar forintban rögzítette, ami nem volt akkor kis értékű pénz-
nem. A füzetben 1636 és 1639 közötti kiadásai szerepelnek, a „Paumasternek ualo 
fizetes”-től az ácsnak, a kőfaragónak, a kőfejtőnek és a mészégetőnek, a téglavető-
nek, a cserepezőnek, a zsindelykészítőnek kifizetett összegek, valamint a szükséges, 
de az uradalmon belül nem készíthető anyagoknak a megvételére kiadott pénz. Így 
szerepel benne a vasanyag, az acél, a léc és a deszka, a zsindely, az „ablakokra ualo 
Tanier uvegh” vétele és az üveggyártónak fizetett összeg, az ablakok üvegezéséhez 
elengedhetetlen ón vásárlása és nem utolsósorban a mázas kályhák vétele. Az anya-
gok árán túlmenően szerepelnek a füzetben feljegyzett kiadások között az egyes 

 

33 Győri történeti és régészeti füzetek IV. 161.
34 Koppány Tibor: Egy XVI. századi Sopron vármegyei kastély és építtetője. Soproni Szemle 34 (1980) 1. 

46–57.
35 Batthyány-lt. P. 1322. 122. csomag, No. 39.
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szakiparosoknak adott természetbeni juttatás, köztük a kőműveseknek és az ácsok-
nak a munka végzése idején adott bor és cipó, a mészégetőnek, a kőfejtőnek és több 
más mesternek adott gabona.

Egy külön emlékeztető, azaz „Memoriale”-ban összegezte: „Az Rohonczi varban 
az myt Epetetek, az mint vegeztem az Paumaszteral (aki Giovanni Battista Orsolini 
volt), minden nemö kömiesnek ualo munkaiatol es ahoz valo kö szegeset is magam-
ra veven adok neki készpenzt. fl. 5500.”

„Azon epületnek az fondamentom asasatol es egib kövét és földének el haniasatol 
es Hordasatol inned amoda. adok neki fl. 450.”

„Az epöletnek az fölére. adok neky laykafot Azon kivöl. Tall. 50. 
 Item Bort starikot. 5. Teszen Ako. 50.
 Item Buzat Mutot. 1. Teszen Cub. 16.”36

A rohonci kastélynak az 1630-as évek végén történt építése az alapozástól és a 
kőfejtéstől kezdve, aminek részletei sajnálatos módon nem ismertek, összesen 5950 
forintot fizettek, 50 tallér előleggel, hozzá 50 akó bort és 16 köböl búzát. A rohonci 
kastélyhoz hasonló, nagyméretű és részben újonnan emelt épület készítését csak a 
kiemelkedő jövedelemmel rendelkező nagybirtok végezhette, főleg abban az eset-
ben, ha jelentős bécsi mesterrel terveztette azt.

A családi otthont nyújtó Rohoncnál jóval kisebb jelentőségű és méretű körmendi 
kastély átépítésére 1653-ban kötött szerződést Carlo della Torre mesterrel 1540 fo-
rint készpénz és 150 forint értékű búza, rozs és hízott ártány ellenében. Az építést 
vezető pallérnak a munka végzése idejére ételt és italt biztosított, a segédmunkához 
szükséges rabot és jobbágyrobotot is.

A szerződést tartalmazó irat a továbbiakban az építési anyagot, a szerszámokat,  
a kastélyban szükséges ajtók és ablakok mennyiségét, méretét adja meg, amelyhez  
a nyersanyagot az építtető adta.37

A rohoncinál lényegesen kisebb méretű Körmend – amely 1605 óta Batthyány-
birtokban volt – sajnos ismeretlen átépítése a rohoncira kiadott, közel 6000 forinttal 
szemben mintegy 1600 forintba került, pedig ott is volt az épületben kellő szintű 
földesúri lakosztály az ahhoz szükséges udvartartás helyiségeivel.

AZ ÉPÍTTETŐK

A társadalom kastélyépíttetői – amint az a fentiekből kiderült – annak sokféle 
rétegéből álltak, az országos viszonylatban is kiemelkedő nagybirtokosoktól kezdve 
főként a középbirtokosság tagjain át a magát minden ellenséges erőtől megvédeni 
óhajtó kisnemességig. A nyugati határszéltől a Keleti Felvidékig húzódó Királyi 
Magyarországnak a 16–17. század folyamán épült kastélyait – bár nagyon sok kö-
zülük az ismert – eddig még nem sikerült összeszámlálni, ezért sem azokra, sem 

36 Ugyanott, P. 1334. Vegyes számadások. 17. cs. f. 228.
37 Ugyanott, P. 1322. Leltárak no. 31., f. 974.
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építtetőikre személy szerint általánosan levonható összesítést ma még nem lehet 
készíteni.

A Dunántúlon, mint ahogyan a megmaradt ország többi részén is, a legnagyobb 
építtetők a már idézett nagybirtokos rétegből kerültek ki. Építtető tevékenységük 
legnagyobb részét azok az egyes családok birtokában lévő, többnyire ősi várak alkot-
ták, amelyek hatalmuk alapját képezték. Ezek voltak és maradtak is reprezentatív 
székhelyeik, ezekben őrizték a birtokaik, s azokkal gazdagságuk tényét biztosító 
családi oklevéltárukat, ezek voltak a nagy társadalmi és családi ünnepségeik színhe-
lyei. Mindennapi életük azonban nem a rendszerint szeles és huzatos hegytetőn épült 
várakban, hanem az azok alatt vagy azokhoz közeli kastélyokban zajlott. Ezek épí-
tészeti képe természetesen a kor művészeti stílusainak, a késői reneszánsznak és a 
korai barokknak kiemelkedő emlékei, amennyiben megmaradtak.

Ott a főúri építtetők a Batthyány, az Esterházy és a Nádasdy család tagjaiból ke-
rültek ki. A Felvidék nyugati részén a Forgách, az Illésházy, a Pálffy, a Thurzó, a 
keletin a Homonnai, a Rákócziak itteni ága. A Batthyány család egymást követő 
tagjai a két évszázad folyamán átépíttették központi nagy várukat, a ma romos 
Németújvárt, a családi birtokközpont azonban a rohonci kastély lett. Az Esterházyak 
a 17. század második felében jelenlegi formájára építtették Fraknó várát, a reprezen-
tatív székhely azonban a kismartoni kastély volt, a Nádasdyak esetében a korábban 
átépített Sárvár helyét az 1620-as években felépített, nagyszabású és árkádos udvarú 
sopronkeresztúri kastély vette át. A Felvidéken a Forgách család tagjai közül 
Zsigmond nádor Galgóc és Gimes várait építtette tovább az 1610-es években, 
Tavarnokon azonban új, ott is négysarokbástyás, árkádos udvarú kastélyt emeltetett 
ugyanakkor.38 A család várainak átépítéséhez – bár nem tartozik a témához – érdemes 
megjegyezni, hogy Zsigmond nádor fia, Ádám 1642-ben engedélyt kapott a királytól 
Galgóc elavult várának építésére, amelyhez 10 000 forintot kért a Kamarától, miután 
a Pozsonyhoz közeli Bazin és Szentgyörgy várait már átépíttette, amelyekhez 80 000 
forintot kapott támogatásként.39 Ez az eset világit rá arra a korra jellemző tényre, 
hogy amíg a középbirtokos nemesség kastélyainak építéséhez az udvar meglehetősen 
nehezen adta ki az engedélyt, a főnemesség váraira nemhogy simán megkapta az 
engedélyt, hanem még anyagi támogatást is kapott hozzá.

A Pálffyak több nemzedéke szerepel ebben a nagy építési folyamatban. A legna-
gyobb építtető közöttük Pál nádor.40 Bajmóc, Borostyánkő és Detrekő várainak átépít-
tetése mellet Detrekőváralján, Malackán és Stomfán építtetett kastélyt pozsonyi palo-
tája mellett, főként az 1640–1650-es években, amellett, hogy ő vezette a pozsonyi vár 
királyi átépítését. István bátyjának fia, Miklós volt a család közös várának, Vöröskőnek 
nagyszabású és reprezentatív barokk építtetője az 1630–1670-es években.41

38 Bártfai Szabó László: A Hont-Pázmán nemzetségbeli Forgách család története. Esztergom 1910. 446–
448, 793–796.

39 MOL. A Magyar Kamara Archívuma. E. 41. Litterae ad cameram exaratae.
40 Építkezéseit és azok mestereit legutóbb Fundarek Anna foglalta össze „Pálffy Pál építkezései” címmel. 

Sic itur ad astra (2003) 1. 15–34.
41 D. Menclová – V. V. Stech: Ĉervený Kameñ. Bratislava 1954.
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A kor figyelemreméltó kastélyépíttetője a két nemzedék ideje alatt az eleinte ka-
tonai szerepet vállaló, köznemesi származású, vagyonszerző Zichy család. Pál 1615-
ben még veszprémi főkapitány, 1628-ban kimagasló katonai szerepléséért győri 
vicegenerális, aki 1630-ban vette zálogba a komáromi váruradalom egy részét. Ezt a 
birtokot István fia, szintén győri vicegenerális húsz év múlva, amikor már a magyar 
kamara elnöke volt, királyi donációval szerezte meg, egyben azzal az engedéllyel, 
hogy a birtokközpont Csicsón vagy más, arra alkalmas helyen kastélyt építtessen.42 
A kastély meg is épült és részben átépített formában jelenleg is áll.

A 17. században a Felvidék kiemelkedő építtetői közé tartozott a Rákócziak itteni 
ága. Közülük László építkezett Zboró várában, és nevéhez fűződik Kistapolcsány 
árkádos udvarú, nagyméretű kastélyának építése az 1660-as évekből.43

A Felvidék keleti szélén a Homonnaiak névadó településükön, Homonnán emel-
tettek új kastélyt, bár központi váruk, Ungvár hatalmas téglabástyás falain belül is 
késő reneszánsz kastély áll.

A Forgách család fentebb ismertetett építkezései alapján a gazdag főnemesség 
kastélyaihoz, sőt váraihoz is valószínűleg éppen úgy kellett építési engedélyt kérni, 
mint a kastélyokhoz, azonban ahhoz még pénzbeli támogatást is lehetett kérni és 
kapni, aminek az lehet a magyarázata, hogy a nemesi társadalom legfelső rétegeként 
ők voltak azok, akikre a bécsi Habsburg-udvar magyar királyi hatalmát alapozta.

A középbirtokos nemesség olyan nagy számban építtetett kastélyt szerte a meg-
maradt országban, hogy annak összegyűjtése sok más, már említett téma mellett a 
további kutatástól függ. A Dunántúlon, amelynek 16–17. századi kastélyait e sorok 
írója igyekezett számba venni, a viszonylag épségben megmaradtak vagy a romosan 
állók és a levéltári források alapján felkutathatók száma másfél száznál is több, az 
egykori Felvidéken valószínűleg annak többszöröse volt. A kastélyépíttető közneme-
si réteg önmagában is sokrétű, a fél megyére kiterjedő birtok tulajdonosaitól – mint 
a Czirákyak vagy az Ostffyak – és a Dömölkyekhez vagy a Sibrikekhez hasonló, 
10–12 falusi földesúrtól az olyan ritka esetig, mint a Mohács utáni évtizedek rendha-
gyó alakja, devecseri Choron András sümegi várnagy és veszprémi alispán, vagy a 
bécsi egyetemen jogi végzettséget szerzett mihályi Ládonyi Demeter.

A középbirtokos nemesség sokrétű társadalma vagyoni helyzetétől függően rend-
kívül sokféle, sokszor egymástól eltérő méretű és gazdagságú kastélyt építtetett, 
azonban közös bennük, hogy miként korábban is, miként mindenben, a náluknál 
vagyonosabb réteget óhajtották utánozni, egyes esetekben nem is sikertelenül.

Jó példa erre a mai ország északkeleti, Szabolcs, Szatmár és Bereg megyei része, 
ahol a középbirtokosság a 16. század utolsó évtizedeiben számos kisebb-nagyobb, 
építészetileg nívós kastélyt emelt.44 Ezeknek egy részét műemlékileg meg is kutat-

 

 

42 Lukcsics Pál: A gróf Zichy család zsélyi nemzetségi levéltára. Levéltári Közlemények 8 (1929) 1–2. 215. 
– Zichy István: Adatok egy XVII. századi katolikus főúri család történetéhez. Regnum 5 (1942) 43.

43 Rados Jenő: Magyar kastélyok. Budapest 1939. 53.
44 Feld István: 16. századi kastélyok Északkelet-Magyarországon. Sárospatak 2000.
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ták, történetét nagyjából feltárták.45 Közülük Beregszentmiklós, Pácin és Vaja a 
leggazdagabb kialakítású, a kutatás azonban feldolgozta Csenger, Golop, Kéked, 
Monok és Borsi kastélyait is. Velük nagyjából megközelítően azonos időben a 
Csapyaknak a szabolcsi Eszényben,46 a Lónyayaknak a beregi Lónyán47 és az ugyan-
csak beregi Vásárosnaményban volt kastélya.48

A Felvidék nyugati felében a sok közül a gazdag besztercebányai polgárcsaládból 
származó Beniczkyek a Zólyom megyei alsómicsinyei négysarokbástyás kastély 
építtetői,49 a Trencsén megyei Budatin középkori várának maradványaihoz emelt 
kastélyé a Szunyogh család,50 a Nyitra megyei Divékújfalu zártudvaros és nagymé-
retű kastélyáé 1586. évi kezdéssel az Újfalussyak,51 a zólyomi Garamszeg négysa-
rokbástyás fallal körülvett kastélyáé 1576-os évszámmal a Poltári Soós család,52 az 
Árva megyei Mokrágyé Thurzó György nádor árvai várnagya, Guzith István 1600 
körül,53 a Túróc megyei Necpálé 1673-ban a Necpáliak,54 a szintén zólyomi Radvány 
négysaroktornyos és árkádos udvarú kastélyáé a Radványiak,55 és végül a Túróc 
megyei Tótprónáé 1630 körül az Újfalussyak.56 A felsorolás csupán részleges, az 
azonban a velük kapcsolatos adatokból megállapítható, hogy az építtetők általában a 
főúri famíliák belső, bizalmi tagjai, azok helyetteseként a megyei alispánok vagy 
nagybirtokokat kezelő inspektorok, esetleg várnagyok.

Ugyanez vonatkozik a Felvidék keleti részének kastélyépíttetőire is, ahonnét 
megint csak egyes jelentősebbek kerülnek említésre. A zempléni Battyán négy 
nyolcszögű toronnyal rendelkező kastélyát a kápolnája ajtaja feletti felirat szerint 
Tárkányi István építtette,57 az ugyancsak zempléni Borsi kastélyának első periódus-
ban készült részét a zeleméri Kamarás család,58 a sárosi Frics kastélyát 1623 és 1630 
között Bertóthy Bálint,59 a szepesi, pártázatos Frigyesvágás építtetője szintén 1630 
körül a palocsai Horváth család,60 a sárosi Hanusfalva négysarokbástyás kastélyáé 
1564-ben poltári Soós István alispán,61 a szepesi négysaroktornyos és egykor pártá-

 

45 Ugyanott.
46 1600: MOL. P. 707. Zichy család lt. Fasc. 12. no. 708.
47 1556: Babus Jolán: A nagylónyai ref. egyház vázlatos története. Debrecen 1955. 2.
48 1558: MOL. A Magyar Kamara Archívuma. E. 185. Nádasdy család lt. 1540. Miss. Pethő János. fol. 57.
49 Zolnay László: A régi zólyomi ispánság történetéhez. 3. közlemény. Ars Hungarica (1978) 2. 194–195.
50 Súpis pamiatok na Slovensku. 3. 503.
51 Jirži Ševćik: Pamiatková obnova kaštiel’a v Diviackej Novej Vši. Pamiatký priroda (1975) 1. 25–27.
52 Zolnay László: A garamszegi vízivár. Ars Hungarica 1981/1. 7–15.
53 Rados Jenő: Magyar kastélyok. Budapest 1939. XXXIX.
54 Divald Kornél: Újabb adatok a felsőmagyarországi reneszánsz építészetből. Művészet 11 (1912) 63.
55 Mária Komlósová: Štátny kaštieľ v Radvani. Pamiatky a múzeá (1955) 79.
56 L’ubica Filková: Sdlovenské Pravno, kaštiel. Pamiatky priroda (1986) 2. 62.
57 Adalékok Zemplén vármegye történetéhez VIII. Budapest 1902. 259.
58 Détshy Mihály: Hol állt a középkori sárospataki vár? Hermann Ottó Múzeum Évkönyve 1966. 177–186.
59 Varjú Elemér: Magyar várak. Budapest 1932. 52.
60 Divald Kornél: Szepesvármegye művészeti emlékei. Budapest 1905. 76.
61 Juditá Pappová: Načrt … vývoja renesanćného kaštiel’a v Hanušovciach nad Topl’ou. Ochrana Pamiatok, 

13. Bratislava 1996. 135–137.
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zatos Márkusfalváé 1643-ban Máriássy Ferenc,62 a liptói Nagyselmec szintén négy-
saroktornyos, 17. századi kastélyáé a Tholt család63 és a szepesi Körtvélyesé 1596-
ban a Szentiványiak.64

AZ ÉPÍTŐK

Az új kastély építtetésének szándéka eleve feltételezi az építkezéshez szakmailag 
értő mesteremberekkel történő kapcsolatfelvételt. Azt, hogy az engedély megadásá-
val kapcsolatos döntésben milyen szerepe lehet a mellékelt rajznak, jól mutatja a 
Görgey Benedek szepesgörgői, engedély nélkül emelt kastélya körüli ügymenet, 
abban Andreas Illenfeld kassai ágyúöntő mesternek a helyszínen felvett rajza.65 Az 
engedélykéréshez mellékelt rajzok közül azzal ellentétben a deregnyői, szabályos 
alaprajzú késő reneszánsz forma arra vall, hogy készítője a 17. század elején a 
Kassán székelő felső-magyarországi főkapitányság valamelyik itáliai mestere lehe-
tett. A Zichyek csicsói, korábbi kastélyának rajzolója már nem volt ilyen felkészült-
ségű mester, felemelkedésük kezdetén még nem rendelkezhettek olyan kapcsolatok-
kal, amelyek lehetővé tették volna számukra az országos hírű, nagyobb tudású 
mester alkalmazását.

A gazdag nagybirtokos építtető réteg már a 16. század közepe óta építkezéseit 
igyekezett a bécsi udvar által Itáliából hozatott mesterekkel megvalósíttatni. Nádasdy 
Tamás nádor a Kanizsai-vagyont őrizve, a központi Sárvártól kezdve a királyi épí-
tészként említett Francisco da Pozzót alkalmazta minden építkezésén. Az 1550-es 
években kezdette meg vele a mai Sopronkeresztúr kastélyának első, kezdeti periódu-
sát és valószínűleg ő volt annak az egervári kastélynak is a tervezője, amelyet 
Nádasdy öccse, Kristóf számára emeltetett.66

A 17. század főúri rétege hűen követte ebben az előző korok szokását. Batthyány 
Ádám 1634-től ismert művészei és mesterei szinte kivétel nélkül olaszok voltak. 
Kedvelt családi kastélyán, Rohoncon 1636–37-ben a más építkezésein is foglalkoz-
tatott Giovanni Battista Orsolini, aki egyébként a szenteleki kastélyt is építette szá-
mára. A következő években Simone Retacco és pallérjai, Jacopo Cavelle és Carlo 
Retacco voltak sokat foglalkoztatott mesterei, de már 1640-től a század középső 
évtizedeinek országosan felkapott művésze, Filiberto Lucchese tervezte számára a 
rohonci kastély teljes átépítését.67 A kor politikai és annak folytán művelődési hely-

62 Rados Jenő. Magyar kastélyok. Budapest 1939. 38.
63 Zolnay László: A régi zólyomi ispánság építkezéseinek történetéhez. Ars Hungarica (1977) 2. 210.
64 Kemény Lajos: Kassai építőmesterek. Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 38 (1904) 2. és 3. sz.
65 Illenfeld eredeti szakmájára vonatkozó adatok: 1572 és 1579 között említik Kassán, ahol 1587-ben hunyt 

el. – Kemény Lajos: A renaissance és a rococo Kassán. Archaelogiai Értesítő 19 (1899) 111.
66 Koppány Tibor: Művészek és mesterek a 16–17. századi Kanizsai-Nádasdy birtokok építkezésein. In: 

Détshy Mihály nyolcvanadik születésnapjára. Tanulmányok. Művészettörténet – Műemlékvédelem XI. Szerk.: 
Bardoly István, Haris Andrea. Budapest 2002. 393.

67 Koppány Tibor: Művészek és mesterek a Batthyány-család 16–17. századi építkezésein. In: Magyar 
Műemlékvédelem XI. Szerk.: Bardoly István és László Csaba. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Budapest 
2002. 173–194.
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zete következtében a kortárs Pálffy Pál nádor nagy építkezésein nagyjából ugyan-
azok voltak a mesterek. Detrekőváralja és Malacka kastélyainak tervezője ott is 
Lucchese, megépítője pedig Simone Retacco, a stomfai kastélyé esetleg Giovanni 
Battista Carlone, másutt szintén Lucchese és mellette ott is Simone Retacco, Antonio 
Rava és Carlo Martino Carlone.68

A kastélyok építésében a kiemelkedő bécsi mesterek mellett ott voltak a végvárak 
állandóra alkalmazott mesterei is, ahogyan azt a Zichy család csicsói kastélyának 
építési elszámolásai mutatják. 1673-ban a kastély tervezője és felépítésének vállal-
kozó mestere az a „Mathias Lengerer Bürger Bau Master in Comorra” volt, akinek 
aláírása ott látható a kastély rajzán. Kőművesmunkáira Michael Gerberrel, a komá-
romi vár építőmesterével szerződött Zichy István,69 valamint Philippus Saller komá-
romi császári ácsmesterrel, Jeremias Hornung asztalos- és Thűrels lakatosmester-
rel.70 Az építkezéshez szükséges tégla előállítására és égetésére a győri Hans 
Reischerrel kötött szerződést, aki nem tartozott az ottani vár mesterei közé, hanem 
önálló, céhes iparos lehetett.71 A kastélyt 1679-ben ifjabb Zichy István megbízásából 
a valószínűleg szintén komáromi Borza János „…böcsületes fundáló Mesterrel…” 
építtette át.72

Az is a kor szokása volt, hogy az építési munkákat vállaló mesterek munkájukat, 
annak esetleges részleteit, az azokért járó anyagi juttatást előzőleg szerződésbe fog-
lalták az építtetővel. A nagybirtokos és a középbirtokos családok levéltárában szám-
talan ilyen szerződést őriznek, amelyek a felsoroltakon kívül sok minden más  
egyébre is felvilágosítást nyújtanak, főleg magára a korra, annak felfogására, nem 
utolsósorban pedig a tervezett építkezések lebonyolítására, munkamenetére.

AZ ÉPÍTKEZÉS ELŐKÉSZÍTÉSE

AZ ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS

A királyi építési engedély kérése előtt az építtetőnek már meg kellett kötnie a 
szerződést a munkavállaló mesterrel, aki kizárólag céhes, mestervizsgával rendelke-
ző lehetett. A szerződéshez a mesternek ismernie kellett az építtető elképzeléseit, s  
a kettő részletes szóbeli megbeszélése nyomán lehetett megkötni az építési szerző-
dést. Abban a megnevezett mester kötelezte magát, hogy a leírt munkákat hogyan és 
milyen módon, mikor végzi el, azokért mennyi készpénzt és élelmiszert kér, mennyi 
előleget az esetleges anyagbeszerzésért, egyben pedig kötelezi magát, hogy ha vállalt 
feladatát nem végezné el vagy azt rosszul tenné, az építtető eljárhasson ellene akár 
bírói úton is.

68 Fundarek Anna: i. m. (Ld. a 40. jegyzetünkben.)
69 MOL. P. 707. A Zichy család levéltára. 124. cs. Fasc. 164 et D. No. 2., 5.
70 Ugyanott, No.18., 12., 15.
71 Ugyanott, No. 4.
72 Ugyanott, No.7.
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Az egyik ilyen legkorábbi szerződést Wiczian András besztercebányai kőműves 
kötötte Bánfy Nagymihályi Ferenccel, annak az Ung megyei Nagymihályiban lévő 
háza kastéllyá építésére 1631. április 6-án. A szerződésben leírták a végzendő fala-
zást, az ahhoz szükséges korábbi falak bontását, egyes helyiségek boltozását, abla-
kok és ajtók befalazását és újak vágását, minden vakolást és meszelést, vagyis min-
den kőművesmunkát. Az egészért kért 200 forint készpénzt és a felsorolt élelmiszert, 
végül pecsétjével hitelesítette írását.73 Az építkezés további szakmunkáira újabb 
szerződést kellett kötni a többi szakiparossal, az áccsal, az asztalossal, a lakatossal, 
az üvegessel, a kályhákat rakó gerencsérrel.

Tíz évvel későbbről származik a selmecbányai Arcz Ábrahám kőművesmesternek 
Osztroluczky Menyhérttel kötött szerződése a Zólyom megyei Osztrolukán kőháza 
– az ottani kastély lakóépülete – felépítésére. Ebben az előbbihez hasonlóan az épü-
let méretei, azon belül levő helyiségei szerepelnek, a kastélyt övező külső kőfalban 
a lövő lyukak építése, az épület két sarkán egy-egy bástya emelése, valamint a mind-
ehhez szükséges vakolás és meszelés. A munkához a segéderőt az építtető tartozik 
adni. A kőművesmesternek ötszáz forint készpénzt és a részletesen felsorolt élelmi-
szert kellett kapnia.

1679-ben kötött építési szerződést ifjabb Zichy István – az egyébként ismeretlen 
– Borza János kőműves „fundáló mester”-rel, vagyis olyan kőművessel, aki az általa 
emelt építmény tervrajzait maga készítette, ahogyan ez abban a korban még általános 
szokás volt. A szerződés szövege szerint a kastély tornyát felmagasítja és köréje négy 
bástyát épít. Mindezért száz tallér készpénzt és a felsorolt természetbeni juttatást 
kapja.74

A tervrajz előzetes készítése megszokott és természetes volt, a Dunántúltól 
Erdélyig mindenütt. A Rákócziak kelet-magyarországi birtokainak építkezéseihez 
I. Rákóczi György fejedelem Giacomo Restivel rajzoltatott tervet a Magyarországon 
lévő ónodi és pataki várához, azok részleteihez.75

Dunántúli viszonylatban több mint két évtizeddel korábban e sorok írója közölte 
a Batthyány levéltárban talált építési szerződéseket, azok között a rohonci és a kör-
mendi kastélyra vonatkozókat.76 Az azóta eltelt időben újabbak is előkerültek, is-
mertté váltak az ország más területéről származók is, ezért érdemes azokat betűhív 
közlésben függelékként közölni.

Az ott ismertetett szövegek elsősporban arról tanúskodnak, hogy milyenek voltak, 
mit és hogyan tartalmaztak a 16–17. századi építési szerződések. Wiczián András 
besztercebányai kőművesmester – amint arról már szó esett – 1631-ben „megszegő-
dött” Bánfy Nagymihályi Ferenccel, annak az Ung megyei Nagymihályiban általa 

 

73 MOL. A Magyar Kamara Archívuma. Neoregestrata Acta. Fasc. 867. No. 35. MTA Művészettörténeti 
Intézet Adattára.

74 MOL. P. 77. A Zichy család levéltára. 124. cs. Fasc. 164. et D. No. 7.
75 Détshy Mihály: I. Rákóczi György fundálói. Építés- Építészettudomány 3 (1971) 4. 350–351. 
76 Koppány Tibor: 17. századi építési megállapodások a Batthyány levéltárból. A Lymbus Füzetei 15. 

Szeged 1990. 143–159.
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építendő kastélyára,77 a már idézett Arcz Ábrahám selmecbányai kőművesmester 
1641-ben azonban még azt írta, „vallom ez levelemnek rendiben”, vagyis az valójá-
ban még bizonyságlevél. „Contractus”, vagyis szerződés címet csak a század végén 
viselnek az erről szóló iratok, mint Antonio Canevale kőszegi kőművesmester 1684-
ből maradt, Palásthy Istvánnal kötött, toronyi kastélyára vonatkozó irata,78 vagy 
Picheler János soproni ács és Ostffy Mihály szerződése az utóbbinak asszonyfalvi 
épületére vonatkozó megállapodása.79

Abban valamennyi egyezik, hogy legalább röviden leírva tartalmazza a vállalkozó 
mester teendőit és az azért járó fizetséget. Közös jellemzőjük ugyanakkor az is, hogy 
a teendők leírása meglehetősen laza, sokszor szerepel bennük az „amint kivántatik” 
kifejezés, vagyis az építtető kívánságának változtatási jogát is rögzíti. Az átépítések-
ről szólókban a „falak megigazítása” – vagy az ajtóké és az ablakoké – megint csak 
azt jelzi, hogy egyrészt a mester tudására van bízva a végzendő munka, másrészt 
ebben az esetben is az építtető kívánsága dönthet menet közben is.

A vállalt munka leírásában található változatosságnál még változatosabb a díjazás 
rögzítése. Minden esetben szerepel a készpénz, illetve az ahhoz járó előleg megjelö-
lése, azt pedig a természetben járó juttatás követi, rendszerint gabona, főképpen 
búza, majd a bor, s azt követően adott esetben a vágómarha, a hízott sertés, a sava-
nyított káposzta, egyes esetekben a gyümölcs mennyisége, rendkívül változatos 
módon.

A Batthyány levéltárban fennmaradt egy 1650 körüli, a körmendi kastélyra vonat-
kozó feljegyzés „Az mi az Keö Meöues munkaiat illeti, ugy mint az Flastert” cím-
mel, a név szerint meg nem nevezett mester munkájáról és az azért járó fizetségről 
az alábbi szöveggel: „1 Az Gradicz fellet ualo Tornyoczkat megh épeteni. 2. Az 
Seoteö hazban, az ó kémint el rontani, és uyat fel epeteni. Ettul az munkatul kevanok 
f. 185. Item az hazban ahol Porkolab lakott, Uy Kémént épeteni és ezenkeuöl 
Patantyus hazbanis kevantatik Uy kémén, ezen szerint kis konyhanis. ettul kevanok 
f. 25, Item az Uy haztul egesz kerek Bastiahoz megh epéteni, az eö Prust keö falavall 
egiutt, ettul kevanok f. 1000. Item 2. Startani Bort. Item. 25 Tallirt Laikauf, az pau 
mesternek ese az Palliurnak, előbeni Ordinary. Item. Az Galleria es materiall megh 
neuezet munkahoz eö Naga emberiuell fel hozassa es helyre vitesse.”80

Az építési szerződést nem egy esetben kísérte a tervrajzok alapján modell készí-
tése. Filiberto Lucchese 1644-ben – feltételezhetően a megrendelő Batthyány Ádám 
kérésére – bécsi asztalossal készíttetett modellt a körmendi kastély építéséhez.81

Az építési szerződések gyakran tartalmazták azt is, hogy a munka végzésének 
idején az azt időnként ellenőrző, vállalkozó mesternek szállás és ellátás jár, a munkát 
vezető és irányító pallérnak, valamint szakiparosainak pedig állandóan. Ennek gond-

 

 

77 MOL. A Magyar Kamara Archívuma. E. 148. Neoregesta Acta. Fasc. 867. No. 35.
78 MOL. R. 284. Véghely Dezső gyűjteménye, Palásthy család lt. f. 6.
79 MOL. P. 532. Ostffy család lt. 1. cs. T. fasc. f. 323.
80 MOL. Batthyány-lt. P. 1322. Építési iratok. f. 44.
81 Ugyanott, P. 1314. Missiles 29.922–23.
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ja a birtokot vezető tiszttartóra hárult, ő volt ugyanis a személyzet ellátója. Ő kísérte 
figyelemmel az építkezés mozzanatait, annak esetleges problémáiról ő küldött jelen-
tést építtető urának.

AZ ÉPÍTŐANYAG ÉS BESZERZÉSE

A tervrajz birtokában és a kastély felépítését vállaló és irányító építőmesterrel a 
szerződés megkötése után meginduló munka szükségszerűen többirányú. Egyrészt 
be kellett szerezni az építőanyagot, másrészt el kellett kezdeni az alapozás árkainak 
kiásását.

Az anyagbeszerzés a nagybirtok esetében volt viszonylag könnyebb, mert annak 
rendszerint lehetett a birtokán kőbányája, tégla- és mészégetője is, erdői pedig bizto-
síthatták a szükséges faanyagot. Azonban ott sem történhetett fennakadás nélkül 
mindez. 1560-ban Alsólendváról írta a nagybirtokos Bánffy István a szintén nagybir-
tokos Batthyány Kristófhoz: „…valamy fat igerthwnk volth keg. ez el mwlt nyarban, 
de… annyira el fogiatkozot az yo fa az erdeon hogi mayd magwnkys zwkeolwnk fa 
nekwl…”82 Az 1560-as években, amikor Nádasdy Tamás nádor öccse, Kristóf szá-
mára a Zala megyei Egerváron kastélyt építtetett, a kőben szegény vidékre 1564-ben 
a távoli, a Balaton északi oldalához közeli Reziből, a gersei Pethő család birtokáról 
kellett a követ szekéren a helyszínre szállítani.83

A Nádasdy nagybirtok mindamellett biztosította a faanyagot. Török Bernát eger-
vári tiszttartó ezért írhatta Nádasdy Tamásnak 1561-ben, hogy a felépített kastélyban 
megmérte az egyes helyiségeket és aszerint metszeti a mennyezetekhez szükséges 
deszkát, azokat azonban a helyszínen kell gyalulni.84 A kastélyon még 1574-ben is 
folyt a munka, akkor Reches István borsmonostori tiszttartó értesítette Batthyány 
Boldizsárt, hogy nincs deszka az ottani fűrészen, mert mindet Nádasdfy Kristófnak 
metszették.85 A nagybirtok ezek szerint egymást is kisegítette az építőanyag beszer-
zésében, erre szép példa Poppel Éva 1639-ben Gyimótfalváról fiához, Batthyány 
Ádámhoz írott levele, amelyben ottani kastélya befejezéséhez téglát, meszet és több 
szálfát kért.86

Körtvélyessy János győri püspöki tiszttartó Fertőrákosról írott levélben kért segít-
séget Sopron város tanácsától: „…enis itt epwlók kegelmetek zomzedsagaban rakos-
son, es kegelmetektúl vettem Immar egnyhany forynt arra mezet es teglat… Adna 
kegelmetek vagy tyzen ket gerenda fat, es tyzen ket zarufat…”87

82 MOL. Batthyány-lt. P. 1314. Miss. 1719.
83 MOL. A Magyar Kamara Archívuma. E. 185. Nádasdy-lt. B. 1559. Számadások. MTA Művészettörténeti 

Intézet Adattára.
84 Ugyanott, Nádasdy-lt. Rsz. 1550. Miss. Török Bernát, f. 89.
85 MOL. P. 1314. Batthyány-lt. Miss. 39.624.
86 Ugyanott, Miss. 38.050., 38.080. és 38.084.
87 Házi Jenő: XVI. századi magyar nyelvű levelek Sopron szabad királyi város levéltárából. Sopron 

1928. 149.
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A nagybirtok építési igényeihez való felzárkózást az építőanyag terén jól mutatja 
Pálffy Pál nádor egy évszázaddal későbbi építkezéseinek forrásanyaga.88 Saját tégla-
gyártást, fűrészmalmokat és üveghutákat létesített Bajmócon, Malackán és Stomfán. 
A detrekői uradalomban kőbányája létezett, a szükséges faanyagot pedig Bajmóc 
környékéről és a testvéreivel együtt birtokolt kiskárpáti erdeikből biztosították.

A kisebb birtokú, kastélyos urak számára is a nagybirtok volt az, amely kisegít-
hette őket szükségükben. A sok felhozható példa közül álljon itt egy-kettő. Bejczy 
Gergely Batthyány Boldizsártól 1567-ben szőkeföldi kastélyához tízezer téglát és 4 
pest meszet, 1569-ben 8 ezer téglát és 8 startin meszet, majd újabb 600 téglát kért, 
1570-ben a velemi erdőben vágott fát megkapta, de még 200 szálat, 1571-ben pedig 
ajtónak való deszkát kért.89 1613-ban akkor befejezett dénesfai kastélyához kért 
Batthyány Ferenctől „egy kemenczére valo mazos kalyhat”.90 1648-ban az akkor 
még nem egészen nagybirtokos Esterházy Dániel szentkirályi kastélya építéséhez 
kért Batthyány Ádámtól téglát és meszet.91 1650-ben Pethő László komári kapitány 
fazsindelyt és ablaküveget kért kastélya befejezéséhez Batthyány Ádámtól.92 1658-
ban ugyancsak tőle kért Csányi Bernát tótfalusi kastélyához két szálfát és zsindelyt, 
valamint segítséget, mivel a saját erdejéből 500 szálat vágatott, de nem tudja beszál-
lítatni.93 Mindezek a segítségkérések természetesen nem ingyenes kérések voltak, 
hanem megfizetettek.

A másik lehetőség az olyan szabad királyi város, mint Sopron, amelynek szintén 
volt téglagyára és mészégetője, sőt saját erdeje is, amelyből eladásra is termelt anya-
got. 1583-ban Viczay György kért a soproni tanácstól 20 szekérre való fát megkez-
dett lósi kastélya építéséhez.94 Két évvel később, 1585-ben Körtvélyessy István, a 
győri püspökség fertőrákosi tiszttartója kérte a soproni tanácsot, hogy miután már 
vásárolt tőlük téglát és meszet, akkor 12 gerendát és 12 kötés szarufát kért.95 
Ugyanabban az évben kért dénesfai kastélya építéséhez 40 köböl meszet ugyan-
onnét.96

A nagybirtok elsősorban saját építkezéseihez készíttette az építőanyagot. A Du-
nán túlon Batthyány Ádám – amint arról már szó esett – 1634 és 1640 között bővít-
tette és építtette át rohonci kastélyát. A bővítés során szükséges munkára a bécsi 
Giovanni Battista Orsolini mesterrel 1637-ben kötött szerződésében olvasható, hogy 
az „…ahosz valo kö szegesetis magara veven…”, vagyis hogy a mester vállalta a 
falazáshoz szükséges kő fejtését, azaz bányászatát, valamint „…azon epületnek… 
egib kövét és földének el haniasatol es Hordasatol…”, tehát a kőfejtésen túlmenően 

88 Fundarek Anna: i. m. 21–22. (Ld. a 40. jegyzetünkben.)
89 MOL. P. 1314. Batthyány-lt. Miss. 5383., 5394., 5396., 5413., 5242.
90 Ugyanott, Miss. 9484.
91 Ugyanott, Miss. 11.916.
92 Ugyanott, Miss. 36.719.
93 Ugyanott, Miss. 8915.
94 Házy Jenő: Soproni polgárcsaládok. 1535–1848. Budapest 1982. I. 130.
95 I. m. 149.
96 Házi Jenő: XVI. századi magyar nyelvű levelek a soproni levéltárból. Sopron 1928. 146.
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annak anyagának a helyszínre szállítását is vállalta.97 A vállalkozó építőmester esze-
rint maga végeztette a szükséges kőanyag kibányászását is.

1676 után az Esterházy család zólyomi ága a Felvidéken új kastélyt építtetett fá-
ból. Ehhez többoldalas kimutatás készült a szükséges faanyagról, annak beépítési 
helyéről és módjáról, a mestereknek kifizetett összegekről. Az összeállítás szövegé-
ből egyértelmű, hogy a fát az uradalom adta saját erdejéből, arra tehát azért volt 
szükség, hogy előre ki lehessen számítani, mennyi fát kell kivágni és maga az épít-
kezés mennyibe fog kerülni.98

Az 1640–1650-es években átépíttette és bővíttette rakicsányi kastélyát Batthyány 
Ádám. Temlyn Balázs deák, ottani tiszttartó leveleiből rajzolódik ki az ahhoz szük-
séges anyagkészítés képe. 1648-ban azt jelentette, „…az szarufakat es leczeket megh 
koztak, az gerenda faknak pedig gondjat viselem…”. 1649 telén „…eötven szal 
Gerendafat levagatam, s a nagyobbol meg is faragtatom, etszerit peniglen most fa-
ragjak… az kereszturi deszkametsző malombul ide az Castelly epületire padlasnak 
valo dezkat adatnia valami hatvan avagy nyolcvan szalot…”.99 1649 nyarán az abla-
kok kő kereteit sürgette,100 1650 tavaszán pedig vörös festéket kért a torony sisakjá-
hoz Szalónakról vagy Borostyánból.101 Végül az év áprilisában az „…üveg bányá-
ról...” kért anyagot az ablakokhoz.102

AZ ÉPÍTKEZÉS MENETE

A HELYSZÍNI KITŰZÉS ÉS AZ ALAPOZÁS

Az építéshez megszerzett királyi engedély, az ahhoz mellékelt vagy önállóan el-
készíttetett tervrajz, valamint a szükséges építőanyag előállítása, beszerzése után a 
tényleges építés megkezdését a tervrajz alapján, a helyszínen történt kitűzés jelentet-
te. Kastélytervrajz helyszíni kitűzéséről szóló forrás eddig még nem ismert, ezért 
analóg esetként a kutatás kénytelen más területről származó, de ugyanilyen adatot 
felhasználni. 1554. április 7-én Joannes Maria Speciecasa építőmester a Bécsben 
tartózkodó Nádasdy Tamás nádorhoz Sárvárról írott, olasz nyelvű levelében közölte 
vele, hogy „…Lékán karókkal ki van tűzve Francisco da Pocho tervének rajzola-
ta…”.103 Négy évszázaddal ezelőtt is úgy történt tehát egy építkezés megindítása, 
hogy annak helyszínén a szükséges méretben elkészített tervrajzot a kellő méretre 

 97 MOL. P. 1334. Batthyány-lt. Vegyes számadások. 17. cs., f. 228.
 98 MOL. P. 1291. Uradalmi iratok. III.E.1. Bírósági iratok, 1688–1739. – Koppány Tibor: A gátai számadás-

könyvek. Műemlékvédelmi Szemle (2000) 1–2. 145–157.
 99 MOL. P. 1314. Batthyány-lt. Miss. 48.869., 48.883.
100 Ugyanott, Miss. 42.039.
101 Ugyanott, Miss. 42.080.
102 Ugyanott, Miss. 42.071.
103 Détshy Mihály: Adatok Joannes Maria Speciecasa hadi építész életpályájáról. In: Gerő László nyolcvan-

ötödik születésnapjára. Tanulmányok. Szerk.: Pamer Nóra. Budapest 1994. 231. Az olasz nyelvű szöveg fordí-
tása a tanulmány szerzőjétől ered.
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felnagyított formában karókkal ki kellett tűzni az alapozási árkok kiásásának elkez-
déséhez. Ezt követően indulhatott meg a tényleges munka. Magának az alapozásnak 
a munkáját, a további építési munkával együtt a meglévő tervrajz alapján az építke-
zést vállaló mester megbízottja, a pallér vezette. Az előzőekben felvázoltakra vissza-
térve, érdemes megjegyezni, hogy már ez a 16. század közepéről származó adat is 
azt bizonyítja, a tervező, a tervrajzokat készítő személy önálló „művész” volt, és nem 
volt azonos az épület megépítőjével még abban az esetben sem, ha az képesítésének 
alapján esetleg jogosult volt tervkészítésre is.

A tervrajz szerinti helyszíni kitűzés után az alapkő letétele következett. Kastélyra 
vonatkozó ilyen adat egyelőre még ismeretlen, de az ismert, hogy várak, templomok 
és egyéb, jelentős épületek alapkőletétele mindig ünnepélyes alkalom volt, ahova 
meghívták az építtetőnek jóformán a teljes rokonságát, ismeretségét, s köztük a ne-
mesi társadalom kiemelkedő tagjait.104 Az alapkőletétel ünnepélyességéhez az is 
hozzátartozott, hogy a szintén jelen lévő vállalkozó kőművesmester ilyenkor külön 
pénzjutalmat kapott.

Az építkezést vállaló mester, aki a 16. században és még a 17. első felében is 
egyben többnyire a tervrajzok készítője is volt, a munka beindítása alkalmával fel-
tétlenül jelen volt, a későbbiekben pedig csak akkor, ha a munka irányítása érdeké-
ben szükség volt rá, mert – amint már szó volt róla – azt a pallér vezette.

A PALLÉR ÉPÍTÉSVEZETŐI MUNKÁJA

A pallér ugyanolyan kőműves képesítésű mesterember volt, mint a tervrajz készí-
tője, ő azonban a mai nyelven szólva a „kivitelező”, az építési vállalkozó mester 
munkájának helyszíni irányítója. Az általa irányított munka bemutatására álljanak itt 
a Vas megyei Bozsok úgynevezett alsó kastélyán Batthyány II. Ádám által végezte-
tett építkezésről Békássy Miklós tiszttartó jelentései. A Bozsokon az eredetileg bir-
tokos Sibrik családnak több ágra szakadt nemzedéke által épített két kastélya közül 
az „alsót” 1671-ben Batthyány Kristófnak adták el.105 Az ő fia, II. Ádám 1688 és 
1691 között alakíttatta át és bővíttette a kastélyt. Békássy májusban jelentette, hogy 
„…az Bosoky Épületen munkalozik az paller…”106. Augusztusban küldött levelében 
így írt: „…ött háznak a Padlását… Gerendákkal s Deszkákkal parancholta Ngod 
tsinyáltatni… az Alcsal megh alkudom negyvenött forintban, az mint hogy a 
Deszkák és gerendák már készen is vannak. Az kerengő Grádicshoz huszon ket darab 
faragot kü kivántatik. Az Toronyhoz és Kapuhoz is…”, s ahhoz pénzt kér.107 A hónap 
végén a cserépkályhákat, akkori szóhasználattal a kemencéket csináltatta, mert az 
addigiakat „…jobbágyiból csinálták s mind megh repedeztek s igen füstölögnek…”, 

104 Koppány 1988 (ld. az 1. jegyzetünkben). 470.
105 MOL. P. 1313. Batthyány-lt. Senioratus. Lad. 9. nro. 126. 
106 MOL. Batthyány-lt. P. 1314. Miss. 54674–75.
107 Ugyanott, Miss. 5678.



230 Koppány Tibor

ezért a szomszédos osztrák Kirschlagból vásárolna újakat.108 Októberben a pallér 
irányítása szerint vakoltak és meszeltek,109 ő maga a torony gombjaiért Sopronba 
küldet, mert már zsindelyeznek, s azután a tornyokra nem lehet felhúzni a gombokat. 
A pallér ebbe nem akar beleszólni, mert ez a szerződés szerint az ács dolga.110  
A pallér most „…Németújvárra vette utját két legényével együtt… két rossz legént 
hagyván Bosokon, mert ugyan vakollják és fösték, de hasontalan, mivel az eső mind 
lemossa, mely rendetlen cselekedetéért az Pallér megh érdemli az capitulumot…”.111

A pallér munkájára a másik jó példa a körmendi kastély fél évszázadnál is hosz-
szabb ideig tartó, többszöri átépítése. Az 1608-ban felvett inventárium az emeleten 
még épülő, be nem fejezett helyiségeket említ. Az akkori építkezés részletei és annak 
résztvevői ismeretlenek, az azonban tudható, hogy egy évtized múlva, 1618-ban fent 
már megépült a nagyterem, a palota és mellette több szoba. Ezek az építkezések még 
Batthyány Ferenc nevéhez fűzhetők, de az 1653 és 1657 között folytatott nagy épít-
kezést fia, Ádám végeztette, Filiberto Lucchese tervei szerint, a körmendi adatokban 
másutt is sokszor szereplő Carlo della Torre vezetésével. Ő volt tehát a megvalósító 
pallérja annak a munkának, amely során a kastély megkapta jelenlegi, négysaroktor-
nyos, belső és zártudvaros formáját, és amiről az 1655-ben készült, csupán részleges 
összeírás megjegyzi, hogy a földszinten kívül „…az töb Contignatiok Pusztak most 
epetek Uyonnan az égész Varat”.112 Az egyes kastélyok felépítésében még a 17. szá-
zad második felében is a Magyarországon dolgozó, többnyire bécsi olasz mesterek 
voltak a vállalkozók, mint a fent említett Carlo della Torre, vagy az Esterházy Pál 
számára épített és szintén Lucchese által tervezett kismartoni kastély esetében felkért 
Carlo Martino Carlone, aki azonban idős kora miatt azt nem vállalta, hanem maga 
helyett három addigi pallérja, Sebastiano Bartoletti, Antonio Carlone vagy Morel 
építőmester valamelyikét ajánlotta. A három közül Esterházy Pál az első kettővel 
szerződött.113

A pallér által közvetlenül irányított kőművesmunka, a fő- és mellékfalak, válasz-
falak, boltozatok, tégla- és kőburkolatok, esetleges kőlépcsők elkészülte után to-
vábbra is a pallér munkakörébe tartozott az azokat követő szakipari munkák, az ács, 
a kőfaragó, a lakatos, az asztalos munkájának időbeli sorrendbe sorolása, amint azt 
az idézett bozsoki kastélyra vonatkozó adatok mutatják, még abban az esetben is, ha 
az azokra vonatkozó munkákra külön szerződések szóltak. Ő íratta össze azt, hogy 
mennyi építőanyag található a helyszínen és mennyit kell még beszerezni,114 a kas-
télyhoz tartozó uradalom mesterei miből mit kell, hogy előállítsanak, mindehhez 
neki kellett a provizoron keresztül pénzt igényelni a további munkához,115 amelyek-

108 Ugyanott, Miss. 5679.
109 Ugyanott, Miss. 5704.
110 Ugyanott, Miss. 5684.
111 Ugyanott, Miss. 5705.
112 Ugyanott, Körmendi Központi Igazgatóság. P. 1322. Leltárak, no. 54.
113 Hg. Esterházy-lt. P. 125. Cs 696. no. 11.051. – Koppány Tibor: Az Esterházy család fraknói ágának mű-

vészei és mesterei a XVII. században. Ars Hungarica 37 (2011) 4. 99.
114 Ugyanott, Leltárak no. 84.
115 Ugyanott, Miss. 5.678.
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nek soron követésére is neki kellett figyelnie és az azt végző mestereket mozgósíta-
nia a munka folyamatossága érdekében.116 Lényegében tehát ő tartotta kezében az 
építés munkájának minden szakaszát, akárcsak manapság.

Amint az az építési szerződésekben általában olvasható, minden építésnek a gond-
ja a birtokot vezető provizor felelősségén nyugodott, ő kísérte figyelemmel az építés 
teljes folyamatát, ő szerezte be az építési anyagot, ő adott arról szükség esetén az 
építtető úrnak beszámolót, ő intézte a munka menete idején az azon dolgozók ellátá-
sát, ő volt a munka gazdája. A kastély elkészülte után ő jelentette annak befejezését 
és hívta fel ura figyelmét az új épület ünnepélyes átadására.

A BEFEJEZÉS ÉS A KASTÉLY ÁTADÁSA

A befejezés leglényegesebb teendője az elszámolás, amely minden esetben hely-
színi bejárással egybekötött teendő volt. Azon tisztázták, hogy a megvalósítást végző 
építőmester elvégezte-e mindazt, amit szerződésében vállalt, amit a tervrajz rögzített 
vagy az építtető kívánt, ezért azon jelen kellett lennie a pallérnak is. Ezt követte a 
szerződésben szereplő pénzösszeg kifizetése és a természetbeni juttatások még hát-
ralévő részének átadása. A birtokbavétel csak ezek után történhetett meg, s azt követ-
te annak megünneplése, amelyen a hivatalosok, a rokonság és az ismeretségi kör 
kiválóságai, mellettük pedig feltételezhetően a tervek készítője és az építkezést vál-
laló mester is jelen voltak.

A kastély elkészültének és ünnepélyes birtokbavételének időpontját rendszerint 
éppen olyan fényes külsőségek között ünnepelték meg, mint a nemesi élet minden 
más, fontos mozzanatát. Az építtető új tulajdonos most is levelekben hívta meg a 
kiterjedt rokonságot a baráti és ismeretségi kört, és többnapos ünnepséggel vették 
birtokba az új épületet. Minderre írásba foglalt okleveles adatok egyelőre nem ismer-
tek, de a két évszázad nemesi szokásai nyomán erre lehet következtetni, mint aho-
gyan többnapos ünnepséggel tartották meg a keresztelőtől a temetésig a kastélybir-
tokos nemesi családok minden lényeges eseményét.

FÜGGELÉK

1. Abraham Arcz selmecbányai kőműves- és kőfaragómester építési szerződése Osztroluczky 
Menyhérttel Osztrolukán felépítendő kastélyáról

„Anno 1641 die 20 Aprillis.
En Abraham Arcz Selmecz Banian lakozo keömiesseknek egjk mestere vallom ez lewelemnek rendi-

ben, hogj az Nemes es Vitezleő Ostroluczky Menihart Urral alkwttam megh hogj eő Kegyelmenek 
Ostrolukán keőbeől hazat csinalok meljnek hoszassaga tizenhatotfel eőlni lesen az selesige penigh ti-
zenketeődfel eől, az falaknak az teomeőrdeőkssige negj czipeleosni az ket szeögleten egj egj bastiat 

 

116 Ugyanott, Miss. 5.674–75., 5.678., 5.684., 5.704.
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kereghdedet, az bastiaknak is azon teőmeőrdeőkssige leszen, beleol az szelessige harmadfel eölni leszen, 
azon bastiakban ket ket bot leszen, padimentomokal es vakolassokal egjetemben, az keőfalnak magos-
sága fundamentomal egjut, hatotfel eől, ehez walameni leőweő liuk es Arniek sék kiwantatik azzal tar-
tozom majd megh csinaltatni kiweől az keőfalt megh wakolni es megh festiteni tartozom, es az ket 
szeőgletet faragot keőweőkbeől tartozom csinaltatni. Ere az munkara magam tartok meskewereőt es 
meshordot, az teőb munkast Ostroluczky uram tartozik tartani keőhordasra az menni kiwantatik. Az 
megh newezet munkatul ad ennekem eő kegyelme kizpinzt florenos eőt szaz es hatwan eő búza negjwen 
fertalj zoliomi. Item ket masa broncza, Item 10 ako sser es ket wezeő Artany Minden Ablaktul es Aitoktul 
ad eő kegyelme nekem florenos negjedfelet. Az kaputol ad eő kegyelme tizen eőt florenos. Ez az 
Conventio leőt az nemzetes Palasti Pal úr Szelenj Janos es Dulo Gabor urak eleőt. Actum in Ostroluka 
Anno et die út sopra. mjnden ket ablaktul ad eő kegyelme egj korponaj fertalj buzat.
 Melchior Osztroluczky
 Abraham Artzt
 Kőmives es Kőfarago.”
Hátlapján: „1641. Contractus cum Fabro Murario, ratione aedificandi castelli Ostroluczensis.”
Közli D(ivald) K(ornél): Újabb adatok a felsőmagyarországi reneszánsz építészetről. Művészet 11 (1912) 
63–64.

2. Wiczian András besztercebányai kőművesmester szerződése Bánffy Nagymihályi Ferenccel az 
Ung megyei Nagymihályon lévő kőháza kastéllyá építéséről

„En keo Miues Andras Hilyon Lakozo Darholcz Ferencz Vram kő myesse Szegotem megh Banfy 
Nagjmihaly Ferencz Vrammal Hogj az Nagjmihaly Haszatt Epiczem megh az melyett Nagjmihaly 
Georgj es Janos byrtt hogj ott eo kegelmenek az egik Szegeletjre egj Eoregh Basczat czynalok mynd 
Teteigh kett heljen megh botoljja(m) kiuül belöl megh vakolljam meszelem az alljatt megh Eönczem 
Aszon kiuül az Nagjmihalj Janos eoregh Palotajabul kett botott czjanalok Annak az fundamentomat az 
Pinczebul fel hoszuan az mynt kyuantatik Eoregh ablakokott rajta czjnaluan Ajtokott vakolasokatt 
meszelesekett megh czjnaluan, Ismet az mely kis botoczka most ot vagion mellette az megh vakollja(m) 
meszellye(m), Item az nagj Pituart Eppen megh botolljam azt kette Szakasztuan, az hatuso reszben egj 
botott czjnaljak Ittem az nagjmihalj Geörgj hjaszajara az melj regj Ajto volt azt ki hanjam megh czinalom 
az mas Ajtajat az ki most vagion es Ablakiat be rakom 1 mas eoregh ablakot czjnalok, Ittem az mellette 
valo bototis megh vakolom meszelem kett kement fel czjnalok az Pituart es at botot megh Eöntöm kett 
kemencze alljatt czjnalok, egj szoual valamj ehez az boltokhoz kjuantatik en kömjues Andras meg czj-
nalom czjnaltatom mjnden Nemeo kó miuesj Munkatt az melj munkamert ennekemis Banfj Nagimihalj 
Ferentz Vram Igert kez Penzt Rfl 200 Negedfel sueg fajlongis pasztot, Tiszen hatt kassaj koból Gabonatt 
Nyocz kobol Buszatt kett vago barmot Ser No 4 leorett No 4 Bort No 1 Eoszre keluen Artant 4 egj mer-
ke vajatt egj hordo kaposztatt kő sott 6 kassaj fel Coblos Lenczet vjigh vjra keluen Ismet fvel Coblost 
egj kassaj köböl Árpa daratt egj kassaj fel köböl boronzott harom Nagjmihaly merke Sziluatt mjnden 
Penteken kett kett Icze Tejet az meggigh mjuek Melyre kötöm magam eo kegelmenek az fizetest Jo 
embersegemre perstalom et munkatt Hogj ha pedigh et munkamott eo kegelmenek fel ueuen Szabadsagot 
adok eo kegelmenek hogj valahol kaphatt az vagj kapodhatt lesz Leuelemnek erejeuel fokhassa s myn-
denemet fogathason es vagj buntessenaz mjnt seretj Ó kegelme meljnek biszonsagara adom ez Leuelemet 
keszem Irasaual es peczetemuel megh erósituen, Datum Nagjmihalj 6 dje mensis Aprilis Anno 1631.

Andreas Wiczian Novo Soliensis mp.”
Hátlapján: „ Nagy Mihályi ferenc Urnak viszian András kőmivessel való meg Szewgüdese 

(Conventioja) bizonyos epületek irant”
MOL. Magyar Kamara Archívuma. E. 148. Neoregesta Acta. Fasc. 867. No. 35. MTA Művészettörténeti 
Intézet Adattára.
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3. Batthyány I. Ádám számára készült feljegyzés a gráci Carlo della Torre építőmesterrel kötött 
szerződés részleteiről a körmendi és a csákányi kastély átépítésére. Körmend, 1653. február 10.

„Anno 1653. die 10. Februarij.
Az Keörmendj Vár Epületirül valo Jedzés, s –atul az Paumászter mit kéván.

1. Az Kapun a’ mint be’ mennek atul az Darábtul, tudnj illik Kaputul foghvást, Háza felé valo
Básttyáigh, kiván az Paumászter f.450 – f.400

Item az Kapu feöleöt valo Tornyot, és az Keöteö Vasokat beleie vonnj mindenképpen.
Item az kis Kerék Básttyát kiben az Páterek száláltanak a’ mikor oda mentek, feöllyeb
   raknj ó modgiával annak rendj szerint.
Item az Gradicsnál csinalt az Pitvarban egy bóltot.
Item azon az renden az bótot mostan munkáloszik kirűl, ió modgyával megh
   vakollyon, az város felleöl. Mind ezekért kér f.100.

 Item Bort Ako 10 – megh atták már.
2. Az másodiktű, tudnya illik az Kerengő Grádicstul fogvást Palotához valo Básttyáig, kéván
 f.370 – f.340.
3. Az harmadék eöreögh Darabtul, tudni illik a’ hól az Palota lészen, az másik Básttyáig
 f.620 – f.560. 

   Item az eleőt Láb fakon vólt az Follyoso, de az utan miknd Keöbeöl lészen rakva:
   Kényeres Ház, és más Kamorákis lesznek ezen a helen.

 Summa facit f.1540 – f.1400.
   Ezenkivül Aldomásra kéván,  Tall: 40. ft:  f.60,
   Bort Uyvári Startinyákkal No: 2. ft: f.36.
   Buzát, és Rósot Cub. No. 30. ft: f.40.
   Item hizlalt Artány No. 2. ft: f.10.

   facit 151.
Az Palérnak az eő Itallyát, s – Etelt az szokás szerint.
At Epülethez Robotost, és Rabot az mennj kívántatik.

   Item kévántatik ehez az Epülethez.
 Keővágo Kapa  No. 12.
 Vas Lapát No. 12.
 Mész kevereő Kapa No. 2.
 Keőmiesnak valo Feisze No. 2.
 Nagy hoszu Füréz No. 1.
 Kis Füréz No. 1.
 Vas dorongh az kivel teörnek és rontnak,    1.
 Nagy Vas Peöreöly, No. 2.
 Rostély az ki által Feövént hányák,    2.
 Lécz szeg mindeneö Falbélj állapotnak
 eöszve szegezéssére   No. 5000.
 Mint egy 80. Startinyák Meszet az Epülethez
 Deszka az Arcussok, és más eggieb állapotok
 csinalássára No. 400.
 Az mennj Tégla, és Mész kivántatik az Keörmendi és Czákánj Epületre
 Teglan Keörmenhez kévántatik, No: 70 000.
 Mész ugian ide Keörmendhez, Tíz Kemenczével.
 Czákánhoz.
 Tégla kévántatik, No: 30 000.
 Mész másfél Kemenczével, a’ mint Uyvárrot Égetik.
 Keörmenden az Tislér Munkához az menj Deszka kévántatik.
 Lészen Ablak Rám, Eöreögh, és kicsin No. 30.
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 Kévántatik ezen Rámokhoz Teöl faabul valo
 eöreögh Lécz No: 100.
 Item apro Lécz No: 20.
 Lészen Aito (a’ ki nem paraszt .) örögh, és kiczin No: 21.
 Kévántatik ezen Aitókhoz, ugy mint Aito ragasztóhoz temerdegh
 feönyeö Deszka No: 50.
 Kozépszereö Feönyeö Deszka No: 50.
 Item Vékony Feönyeö Deszka No: 100.
 Keörmendj Vár hoz valo Tislér munkának feöl irássa.”

(A továbbiakban, amint a fenti cím is mutatja, a körmendi kastély átépítéséhez szükséges asztalos-
munkák felsorolása következik, „Az alsó Contignatioban” és „az feölseö Házokban”, az egyes ajtók és 
ablakok méretével és az „Aito ragaszto” elnevezésű tokok, valamint az „Ablak Rám” elnevezésű 
ablakkeretek elkészítéséhez szükséges faanyaggal.)

MOL. A Batthyány család lt. P. 1322. Körmendi Központi Igazgatóság. Leltárak, no. 31., f. 974/h–i.

4. Borza János kőművesmester szerződése ifjabb Zichy Istvánnal a Komárom megyei Csicsó kas-
télyának továbbépítéséről. 1679. május 17.

„Az Fundalo Mester Coinventioja.
En Ifjabbik Zichy István. Adom tudtara mindeneknek az kiknek illik hogy Ezen Borza Janos böcsü-

letes fundáló Mesterrel alkuttam megh illyen formán. Az Tornyot az kéménnél kétt öllell fellyeb viszi, 
az Négy Bástyát Négy Szeglethén Máss fél öllell az Edgyik Bástyában valo Botot is, és az Rundélt 
földtül fogva foll viszi. S az Tavali Épületemmell edgyütt Megh vakolni Minden hozzá tartozando keö 
Mivés Munkával, ugy hogy allandó légyen tartozzék megh Epiteni, és megh csinalni. Kiért En is ugy 
mint Ezekért az Munkakért atallyában tartozom Neki Száz Tallerokat fizetni és egy Mutt Buzát. Holott 
pedigh olly Epületet tenni fellyül Emletet fundalo Mestér melly allando nem volna, tartozik maga költ-
ségén uyonnan fölly vinni. Mellynek Nagyobb bizonysagara Ezen Fundáló Mester is adta Ezen levelit 
keze irásával Megh erősitvén. Actum Csicso Die 17 May Anno 1679.
 Johannes Borza”
MOL. P. 707. A Zichy család levéltára. 124. csomó. Fasc. 164 et D, No. 7.

5. Antonio Canevale, a győri püspök Kőszeg-szombathelyi építőmesterének szerződése Palásty 
Istvánnal, annak a Vas megyei Torony faluban álló kastélya építésére, 1684. június 9. Torony

„Hogy az mely epületet czynaltatunk Tornjan az delineatio szerent, ugy hogy kívül az Sindel alat valo 
partazatot körösdet körniül czjnallya, megh vakollja és megh meszeli. Az bolt pincze fölöt valo hazat 
megh boltozza leszedvén az első boltozast, elöttö valo pirtvaraval és konjhaiaval egjüt. Item az mellet 
valo also hazatis, mellette levő boltjaual megh boltozza, az Gradicsot az folyosora megh chjnallja és 
foljoso fölit megh boltozza, ket kement föl-rak, azt megh vakollya és megh meszely, mennel szeb for-
mara es alkalmatosabban allyat fölyt az hazaknak es heynek megh padimentumozza, pinczeben valo kis 
oszlopokat, kívül az pincze torkolatyis megh boltozza, es az hazban az kire a boltokat kel uyonnan 
czynalny, az előbbeny boltot leszedny, kalyhas kemenczek allyatis megh rakny, valamint kivantatik, ar-
nyk szekeketis az szerent, ablakokat renovalnj uyonnan az mint kivantatik; Az föl szelrül valo hazakban 
valo köz falt az sindelyig mind faligh föl rakny. Az gradicz előt az melj kerek oszlop vagion, aztat le 
fedni es uyonnan föl rakny, az sindelyig, egy szoval valami ezekhez kivantatik, tartozik megh czynalny 
szepen fogyatkozas nekül, vakolat, meszelest, hasadast, az konyha tüzhellel és fölső kis konyhaval egjüt, 
egy szoval mindenüt, az hol kivantatik, tartozik fogyatkozas nekül megh czinalny, aitokat es ablakokatis 
ki vagny. Ezen munkajara adok neki mindenestül fogvast kesz penzt 160 forentot, es egy artant, negy 
forent előt, minden hetre 40 penzt kenyerre, minden ket napra 3 meszely bort, minden ket napra harom 
font hust, minden hetre egy funt sot, pentek napra saytot illendőkeppen. Eöys rea felelven, hogy az föl 
fogadot munkat veghben viszy fogyatkozas nélkül.”
MOL. R. 284. Véghely Dezső hagyatéka, 6. cs. Palásty család levéltára f. 6.
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6. Picheler János soproni ácsmester szerződése Őry Mihály vasi szolgabíró előtt Ostffy Miklóssal, 
annak asszonyfalvi kastélya fából történő építésére. 1688. március 10. Asszonyfalva

„Conttractus … Soprony Ács Picheler Jánossal, az ki Soprony városy Polgaris alkudott meg ily for-
man hogy it Asszonfalvan egy Pinczet az földben boronabul, fölöttö egy kamorat és annakis fölöttö egy 
hazat kötesekre folyosojaval köröskernyül és rea jarando gradicscsaval egy szoval az sendel föl veresen 
kívül leczezeseigh minden ács mesterseghezvalo munkajat azon harom Contignationak veghez fogja 
vinnyi az emletet Ács János kiért igért Ostffy Vramis neky alku keppen kesz penzt f. 30. és egy köböl 
Buzát az mint hogy instanti megis atta ö kegyelme az tiz forintjat neky. tettek mind a ket reszrül tiz taller 
kötest. a ki közülök ö kegyelmek az alkut megh masolna, az megh allo fél az megh nem allo félen vigo-
re solum prae… (kiszakadt a papír) megh vehette. kirül adom ezen testimoniolasomat kezem irasa és 
petsetem alat. Actum Aszszonfalva die 10 Marty 1688.
 Idem qui supra Michael Örsy Judlium Cottus Castriferrei.
P.S. Maganak az Mesterembernek Ostffy Vramal lévén asztala, az vele levő Legenyeknek penigh fölös-
tökömre kenyér, ebedre és vacsorara föt etelek fognak jarnyi migh az munka tart. Actum Aszszonfalva.”
MOL. P. 532. Ostffy család levéltára, 1. cs. T. fasc. f. 323. no. 50.

7. Merhoffer András ácsmester szerződése Nádasdy Andrással, annak Tarródháza kastélya építé-
sére. 1688. július 14. Tarródháza

„En Merhoffer András adom tudasara mindeneknek az kiknek illik, hogy én Nemzetes és Vitézleő 
Nádasdi András Urammal alkuttam meg, az eő Kglme Háza födelének uyitására, Torony és Gradics fö-
lének csinálására, folyosorul ki bocsátot uy épületnek, s – rundélnak Copuláual valo meghfödözésére, az 
halesztokonnis hat osztályos Csatornakk csinálására, Száz tiz foréntokban és becsületes Laykaufban, a 
min előre azokból az Száz tiz forentokból eöt foréntokat már föl is vettem eö Kglmétől. Möllyeket énis 
tartozom az eő Kglme kivánságha szerint jól és becsületessen vigbe vinnem. Actum Tarodhaza die 14 
July Ao 1688.
Coram me Stephano Török de Telekes mp.
Coram me Stephano Egerváry mp. Idem qui supra.”
MOL. Herceg Festetics család levéltára. P. 285. Sallér család lt. 72. fasc. no. 23.

PROCESS OF CONSTRUCTION OF CASTLES IN HUNGARY  
IN THE 16–17TH CENTURIES FROM THE KING’S PERMISSION 

UNTIL THE COMPLETION

Summary

The early modern written and visual archival sources from the 16–17th centuries enable us to deline-
ate the process of the construction of castles mainly in the territory of the Royal Hungary. In the course 
of this process the building operation was transacted from the obtainment of the building permission, 
through the design until the completion. The applied sources enable us to make some generalizing obser-
vations, but we evidently need further researches of sources and buildings, to form and think onward the 
history of castles of the 16–17th centuries. This short essay focuses primarily on the method and the 
manner of the construction’s process, while a more complex image appears from the written sources 
about the history of culture, technology, economy and mentality in this era. 
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