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ÖSSZEFOGLALÓ: 2019. június 1. és 2019. június 13. között rendezték meg a Breakthrough 2019 
tűztámogatási és célkezelési gyakorlatot az MH Bakony Harckiképző Központ Központi 
Gyakorló- és Lőterén. A gyakorlat fő célja volt többnemzeti környezetben a digitális és a ha-
gyományos tűzvezetés szinkronizálása, harcászati szintű tűztervezési eljárások  gyakorlása, 
éleslövészettel egybekötve.

KULCSSZAVAK: Breakthrough 2019, digitális és hagyományos tűzvezetés

A GYAKORLAT ELŐKÉSZÍTÉSE
Az Amerikai Egyesült Államok Európában Állomásozó Szárazföldi Erőinek (USAREUR1) 
wiesbadeni parancsnoksága az Immediate Response 2019, Saber Guardian 2019, Swift 
Response 2019, Trojan Footprint-South 2019 és Black Swan 2019 (IR/SG/SR/TF-S/BLSN) 
gyakorlatsorozat végrehajtásán keresztül kívánta megteremteni a mozgásszabadságot az 
európai működési területen, az erők minél gyorsabb felvonultatását, valamint a hiteles, 
kollektív védelmi képességek demonstrálását. A Breakthrough 2019 (BRTH19) gyakorlatot 
az IR/SG/SR/TF-S/BLSN gyakorlatsorozat égisze alatt tűztámogató rendszergyakorlatként 
szervezték és vezették le az MH Bakony Harckiképző Központ (BHK) Központi Gyakor-
ló- és Lőterén.

Az MHP 2019. január 23-án megtartott koordináló értekezletén meghatározottaknak 
megfelelően az MH BHK-t jelölték ki a BRTH19 tűztámogatási és célkezelési gyakorlat 
végrehajtásáért felelős katonai szervezetnek. A gyakorlat levezetése, valamint az alárendelt 
magyar és amerikai alegységek vezetése érdekében az MH BHK bázisán felállították és 
működtették a BRTH19 gyakorlat irányítótörzsét (EXCON2) és az annak részét képező, 
az elöljáró parancsnokság szerepét játszó törzset (HICON3). A gyakorlat célkitűzéseként 
a harcászati szintű tűztámogatás rendszerében elsődlegesen azoknak a képességeknek a 
kialakítását és korlátozásoknak az azonosítását határozták meg, amelyek nemzetközi kör-
nyezetben a valós végrehajtás során jelentkezhetnek. Ezek:

 – a tüzérosztály-törzs felkészítése, harctervezési és -vezetési képességeinek felmérése 
és fejlesztése;

1 U.S. Army Europe.
2 Exercise Control.
3 Higher Control.
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 – a tüzérosztály képességeinek felmérése a tűztámogatás tervezése, szervezése és 
végrehajtása terén;

 – tűztámogatás és tűzvezetés begyakorlása nemzetközi környezetben, éleslövészettel 
egybekötve;

 – többnemzeti környezetben a digitális és a nem digitális tűzvezetés szinkronizálása, 
harcászati szintű tűztervezési eljárások tervezése és gyakorlása;

 – a tüzéralegységek együttműködésének koordinálása (amerikai–magyar);
 – az  ASCA-protokoll4 alkalmazásának, intellektuális hátterének a megteremtése.

Az MH BHK mint végrehajtásért felelős szervezet célkitűzése ezenfelül a gyakorlat 
valós biztosításának, illetve a kapcsolódó feladatainak megfelelő végrehajtása volt.

Mivel a katonai szervezet gyakorlatra kijelölt törzsét a békeszervezeti feladataitól je-
lentősen eltérő feladatrendszer szerint alkalmazták, ezért a HICON/EXCON működtetését 
csak külső szakállomány bevonásával tudta biztosítani. 

A gyakorlat résztvevőinek meghatározására a gyakorlatsorozat indító-tervezői kon-
ferenciáján került sor. A BRTH19 gyakorlat külön magyar vezetésű szindikátust kapott a 
feladatok maradéktalan előkészítése érdekében. Ebben az időszakban a gyakorlat tervezett 
résztvevői az MH 25/101. tüzérosztály törzse és egy tüzérütege, az amerikai 197. tüzérezred 
harmadik rakéta-sorozatvető osztálya, a 2. páncélosfelderítő-ezred (2CR5) „Archer” ütege, 
a 134. tüzérosztály egy vontatott tüzérütege és egy olasz6 rakéta-sorozatvető üteg voltak. 

Az indító, valamint a fő és záró tervezőkonferenciákon elvégezték a gyakorlat tervezési 
feladatait. Az indító tervezőkonferenciát követően az MH ÖHP SZFHO a tervezésben és a 
végrehajtásban érintett szervezetek bevonásával elkészítette a gyakorlat kiindulási adatait 
(EXSPEC7). 

Az IR/SG/SR/TF-S/BLSN gyakorlatsorozat és a BRTH19 gyakorlat fő tervezőkonferen-
ciáján megjelent az amerikai 2CR egy teljes zászlóaljának (squadron) és a 12. harci repülő-
dandár (12CAB8) részvételi igénye. Bár részvételük nem illeszkedett a gyakorlat kiképzési 
céljaihoz, a szinkronizációjuk megoldható volt. 

A részt vevő tábori tüzéralegységek az MH 25/101. tüzérosztály alárendeltségébe kerültek 
annak érdekében, hogy a törzs a harc- és tűzvezetés szempontjából rendelkezzen a szüksé-
ges három alegységgel. Az amerikai fél hangsúlyozta, hogy a rakéta-sorozatvetők jelenléte 
miatt a gyakorlat vezetését hadosztályszintűre kell emelni. A hadosztályszintű vezetési 
elemet szintén az MH BHK-nak kellett biztosítania. Ennek végrehajtásához szükség volt az 
EXCON/HICON megerősítésére, erre a gyakorlat megkezdése előtt az MHP intézkedett.

Az indító, a fő és a záró tervezőkonferenciák végrehajtása mellett külön hangsúlyt 
fektettek a felkészítési rendezvények megtartására, a szervezetek saját felkészítésének tá-
mogatására. A központi felkészítést – amelyet a gyakorlat megkezdéséhez szükséges közös 
helyzetkép megszerzésének érdekében terveztek be – a gyakorlat végső tervezőkonferenciáját 
követően (ROC Drill9) hajtották végre az érintett szervezetek részvételével, angol nyelven. 
A gyakorlat tervezői a közös helyzetképről az eligazítást a gyakorlatvezető, a gyakorlat-

4 Artillery Systems Cooperation Activities – olyan digitális csatlakozó felület, amely biztosítja az interoperabilitást 
különböző nemzetek különböző tüzérségi rendszerei között.

5 2nd Cavalry Regiment.
6 Később az olasz fél visszavonta részvételi szándékát.
7 Exercise Specifications.
8 12th Combat Aviation Brigade.
9 Rehearsal Of Concept Drill.
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koordináló és a NATO-erőket integráló magyar elem (NFIU HUN10) állománya részére is 
külön megtartották.

A gyakorlat tervezése során az MHP és a MH BHK szakállományával és a nemzetközi 
résztvevők segítségével kidolgozták a gyakorlat hadosztály- és dandárszintű harcparancsát 
és azok mellékleteit. A BRTH19 gyakorlat tervezését végző tervezőtisztek munkájuk teljes 
időtartama alatt, illetve a záró tervezőkonferenciát követően is folyamatos koordinációt 
folytattak az amerikai féllel.

Az IR/SG/SR/TF-S/BLSN egyes különálló gyakorlatait az USAREUR vezette közvetle-
nül Szárazföldi Komponensparancsnokságként (LCC11), többnemzeti parancsnokságot nem 
alakítottak ki. Az EXCON-t az amerikai szárazföldi csapatok 7. Kiképzőparancsnoksága 
(7ATC12) adta. Csatolt nemzeti gyakorlatként a BRTH19 gyakorlatban részt vevő, de a gya-
korlat hatásköre alá nem tartozó 2CR és 12CAB állománya is az LCC-nek volt alárendelve.

Magyar részről a gyakorlaton az alábbi katonai szervezetek vettek részt:
 – Magyar Honvédség Parancsnokság (HICON/EXCON törzskiegészítő állománya);
 – MH Bakony Harckiképző Központ (HICON/EXCON állománya);
 – MH 25. KGY. l. dd. (dandár tűztámogató részleg, 101. tüzérosztály);
 – MH 43. hír. vte. (HICON/EXCON törzskiegészítő állománya).

A gyakorlaton amerikai részről a következő tüzér- és kiszolgáló alegységek vettek részt:
 – US 3-197 HIMARS-osztály13 (New Hampshire Army National Guard), az osztálytörzs 
és két alárendelt üteg (16 × M142), valamint egy támogatószázad;

 – US 1-134 tüzérosztály, „B” üteg (Ohio Army National Guard – OHARGN) (7 × 105 
mm M119A314 tarack), valamint törzsmegerősítők és döntnökök;

 – US 2CR tüzérosztály, „A” üteg (6 × 155 mm M777A215 tarack);
 – US 1-147 MLRS-osztály,16 „A” üteg (South Dakota Army National Guard) (8 × M270A2);
 – US 1-108 tüzérosztály (Philadelphia Army National Guard), két tűzeszköz-felderítő 
radar (AN/TPQ–36 és AN/TPQ–37);

 – US 3-116 tüzérosztályból harcászati támogatócsoportot biztosít (Florida Army Na-
tional Guard);

 – US 62 expedíciós híradózászlóalj: az alegység építi ki és üzemelteti a kapcsolatot a 
7ATC, a BRTH EXCON és BS/BRE17 (HUN) EXCON között.

A fentieken kívül a 2CR 12CAB által támogatott 1. páncélosfelderítő-zászlóalját manőver 
alegységként is bevonták a gyakorlatba.

A többnemzeti harcászati és tűztámogató rendszergyakorlat célja volt kialakítani azo-
kat a képességeket és azonosítani azokat a korlátozásokat a harcászati szintű tűztámogatás 
rendszerében, amelyek nemzetközi környezetben, valós végrehajtás során jelentkezhetnek.

Nemzeti oldalról a gyakorlat elsődleges kiképzési célja a 101. tüzérosztály törzsének a 
gyakoroltatása volt, amelyben a tüzérosztály mint a dandár közvetlen támogató tüzéralegy-
sége három üteget vezetett: magyar D–20 üteg, amerikai 1-134 OHARNG „A” tüzérüteg 

10 NATO Force Integration Unit – Hungary.
11 Land Component Command.
12 7th Army Training Command.
13 High Mobility Artillery Rocket System – nagy mozgékonyságú rakétatüzérségi rendszer.
14 M119A3: 105 mm-es könnyűtarack.
15 M777A2: 155 mm-es ultrakönnyű tábori tarack.
16 Multiple Launch Rocket System – rakéta-sorozatvető rendszer.
17 Black Sea/Balkan Regional Exercises – 2019.
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és a 2CR „Archer” ütege. A hadosztály közvetlen támogató tüzéralegységeként az US 3-197 
sorozatvető-osztályt (3-197th HIMARS) tervezték be, amelyet a US 1-147 MLRS-osztály 
„A” ütege is megerősített. 

A hadosztályszintű vezetési pontra (HICON) az amerikai fél a Florida Nemzeti Gárdától 
egy ún. harcászati támogatócsoportot biztosított, amellyel képesek voltunk koordinálni a 
hadosztályszintű tűztámogató eszközök munkáját (tűzeszköz-felderítő radar, rakéta-soro-
zatvetők). Az amerikai fél továbbá két tűzeszköz-felderítő lokátort és kezelőket biztosított 
a gyakorlatra a Philadelphia Nemzeti Gárda állományából. Az MH 25. KGY l. dd. Hadmű-
veleti Főnökség Tűztámogató Részlegének szaktisztjeit – a HICON részeként – összekötő 
csoportként vonták be a gyakorlat végrehajtásába. A gyakorlat során a részt vevő alegységek 
összeköttetése összekötő tiszteken keresztül, harcászati rádióval, valamint az amerikai 
digitális tűzvezető rendszeren (AFATDS18) keresztül volt biztosított.

Az IR/SG/SR/TF-S/BLSN gyakorlatsorozat, így a csatolt BRTH19 gyakorlat elsődleges 
informatikai hálózata a „Mission Secret” hálózat volt, US MISSION SECRET REL NATO 
minősítéssel. Az amerikai fél vállalta az ehhez kapcsolódó minősített „MPE” (Mission 
Partnership Environment) szoftverhálózat kiépítését a gyakorlat helyszínén, Várpalotán. 
A befogadó helyiség akkreditálását és akkreditációnak megfelelő hardveres berendezését 
nemzeti felelősségi kereteken belül a magyar fél biztosította.

Az amerikai fél ezenfelül a saját erők és a 25/101. tüzérosztály érdekében – melyet az 
Ohio NG erősített meg – biztosította az AFATDS tűzvezető rendszerét, mind a gyakorlat-
vezetés (HICON/EXCON), mind a végrehajtó alegységek részére. A rádióhíradás alapja az 
amerikai titkosítási rendszer volt, amit – az interoperabilitás miatt – a 101. tüzérosztály kellő 
mennyiségű harcászati rádióval, illetve négy készlet mozgó vezetési pont (PK–2 gk., illetve 
PK–4 gk.) segítségével valósított meg. 

A gyakorlat logisztikai ellátását a részt vevő alegységek saját felelősségi körébe utalták, 
és azt ennek megfelelően hajtották végre.

A GYAKORLAT FŐBB ESEMÉNYEI

101. tüzérosztály
A 101. tüzérosztály a csatolt amerikai US 1-134 OHARNG „A” tüzérüteggel június 2–3-án 
foglalta el az összpontosítási körletet, az „Angol Tábor” területén. 2019. június 4-én végrehajtotta 
az amerikai alegység integrációját, valamint az összeköttetés próbáját a HICON-nal, majd június 
4–5-én éleslövészet nélkül a „0” ponti és a „Körös-hegyi” tüzelőállások bemérő előkészítését. 

A 2CR és „Archer” ütege 2019. június 1-jén érkezett be Várpalota Központi Gyakorló- és 
Lőtér területére. Ezt követően a feladatlista alapján a 101. tüzérosztály a 2CR éleslövészetét 
támogatta június 3–5. között a „Körös-hegyi” tüzelőállásokból. 2019. június 6-án a 2CR a 
101. tüzérosztály alárendeltségébe került.

Június 6–7. között az osztály végrehajtotta a METCM19 pontosságának ellenőrzését 
rögzítő pontlövésével. Továbbá ebben az időszakban az amerikai US 1-134 OHARNG „A” 
tüzérüteg szakaszszintű (iskola) lőgyakorlatot hajtott végre (TABLE XII) a „0” ponti és a 
„Körös-hegyi” tüzelőállás-rendszerből.

18 Advance Field Artillery Tactical Data System.
19 Meteorological-Computer Message.
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Június 8–9-én az osztály begyakorlást hajtott végre (FS Rehearsal), illetve június 10-ig 
áttelepült a „0” ponti tüzelőállás-rendszerbe.

Június 10–11-én az osztály megkezdte az üteg-, illetve osztályszintű éleslövészetet a 
„0” ponti rendszerből.

Június 12-ig az osztály áttelepült a „Körös-hegyi” rendszerbe, és a szakmai látogatások 
keretein belül üteg-, illetve osztályszintű tűzfeladatokat hajtott végre.

3-197 sorozatvető-osztály (HIMARS)
Az osztály és csatolt elemei június 2–5. között érkeztek be a Várpalota Központi Gyakorló- 
és Lőtér területére. A tűzalegységek összesen 102 db gyakorlórakétát hoztak magukkal.

Az osztály a hadosztályszintű vezetési elemmel (HICON) az összeköttetés próbáját 
június 6-án hajtotta végre.

Június 7–9. között harcászati mozzanatokat, éleslövészet nélküli mozgásokat, illetve 
a tüzelőállás-körletek bemérő előkészítését hajtották végre a „Bakonykúti” tüzelőállás-
rendszerben.

Június 10–13. között a rakéta-sorozatvető alegységek megkezdték az éleslövészetet a 
„Bakonykúti” tüzelőállás-rendszerből. Ez idő alatt raj-, tűzszakasz- és ütegszintű tűzfel-
adatokat hajtottak végre (TABLE VI. TABLE XII, TABLE XV). A kiképzési célok között 
szerepelt a tüzérségi ellentüzek (Counter-Battery Fire Mission) végrehajtása is, amelyet 
a hadosztályszintű tűzvezetési elem, illetve a felajánlott AN/TPQ-36 típusú tűzeszköz-fel-
derítő radarok biztosítottak. Ezek a „Körös-hegyi” rendszerben települtek, szinkronban a 
101. tüzérosztály állásváltásaival.

1. ábra Tüzelőállások rendszere a gyakorlat során (Készítette a szerző és Hársfa Péter törzszászlós)
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US 2. páncélosfelderítő-zászlóalj (amelyet a 12CAB támogatott)
A 2CR egy megerősített zászlóaljerővel (1. Stryker Squadron) 2019. június 1-jéig érkezett 
be Újmajor térségébe.

A 2CR tevékenységének támogatására a 12CAB közel teljes erejével – 20 × AH–64, 6 × 
CH–47, 10 × UH–60 – érkezett. Újmajorba egy előretolt üzemanyag- és fegyvertöltő (-ürítő) 
pontot (FARP20) telepítettek a forgószárnyas eszközök számára.

Június 3–4-án tervezetten száraz és vaklőszeres begyakorlást hajtottak végre a „0” ponti 
és a „Körös-hegyi” lőtereken.

Június 5-én 15.00–23.00 között a 2CR zászlóaljszintű lőgyakorlatot hajtott végre a 
12CAB támogatásával a „0” ponti és a „Körös-hegyi” lőtereken. A tüzéralegységek – a 2CR 
„Archer” ütegét leszámítva – nem hajtottak végre éleslövészetet.

A 2CR június 6–7-én menetet hajtott végre az újdörögdi gyakorlótérre, majd június 8–9-
én „force on force” jellegű gyakorlásokat végzett Újmajor térségében, valamint beépített 
területen vívott harcot Újdörögdön. Június 10–11-én manővergyakorlatokat hajtott végre 
Tótvázsony térségében, majd június 12-én visszatelepült Újmajor táborba. Június 13-tól az 
ezred menetet hajtott végre Romániába.

Szakmai napok 
2019. június 12–13-án a szakmai napok keretében a gyakorlat végrehajtását elöljárók is 
megtekintették: az USAEUR parancsnoka, az MH parancsnokhelyettese és a részt vevő 
kötelékek elöljárói. 

A BRTH19 GYAKORLAT CÉLKITŰZÉSEI VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 

A tüzérosztály-törzs felkészítése, harctervezési és -vezetési 
képességeinek felmérése és fejlesztése
A tervezési időszak végére bizonyossá vált, hogy a gyakorlat egyik legfőbb célkitűzése 
sérült, mivel a végrehajtása során a 101. tüzérosztály törzse nem lett teljesen feltöltve, ami 
nem tette lehetővé a megfogalmazott kiképzési cél maradéktalan teljesülését. A tüzérosztály 
törzse minimális feltöltöttséggel hajtotta végre a gyakorlatot, amelynek során a harcászati 
helyzet alegységszintű követésére és vezetésére nem rendelkezett elegendő létszámmal. 
Mivel a közvetlen elöljáró dandárszintű parancsnokság is csak összekötő állománnyal kép-
viseltette magát, ezért a komplett tűztámogatás rendszerét egészében nem, csak részben 
(osztályszinten) lehetett tesztelni.

A tüzérosztály képességeinek felmérése a tűztámogatás tervezése, 
szervezése és végrehajtása terén 
A gyakorlat végrehajtása során a közvetlen elöljáró dandárszintű parancsnokság összekötő 
jellege miatt a tűztámogatás tervezését közvetlenül a tüzérosztálynak kellett végrehajtania. 
A tűztámogatás szervezése és végrehajtása terén e cél maradéktalanul teljesült.

20 Forward Arming and Refueling Point.
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Tűztámogatás és tűzvezetés begyakorlása nemzetközi környezetben 
éleslövészettel egybekötve
Ez a cél a gyakorlat végrehajtása során maradéktalanul teljesült. Külön nehezítő körülmény 
volt a 101. tüzérosztály törzsének a feltöltöttsége, az elöljáró dandárszintű parancsnokság 
összekötő jellege, a digitális tűzvezető rendszerrel (AFATDS) rendelkező amerikai tűzal-
egységek integrálása, valamint a magyar és az amerikai tűzalegységek közötti eljárásrendek 
különbségei (utóbbiak a 2CR és a OHARNG között nemzeti szinten is jelentkeztek).

Többnemzeti környezetben a digitális és a nem digitális tűzvezetés 
szinkronizálása, harcászati szintű tűztervezési eljárások tervezése  
és gyakorlása
A gyakorlat során mind a 101. tüzérosztály, mind a gyakorlatvezetés (EXCON/HICON) 
állománya sikeresen integrálta a digitális tűzvezető rendszereket. Az adattovábbítás mind 
hang, mind digitális úton megvalósítható volt. Hasonló gyakorlatok során minden esetben 
szükség lesz a digitális rendszerek integrálására a gyakorlatvezetés szintjén is.  

A magyar és az amerikai tüzéralegységek együttműködésének 
koordinálása 
Az együttműködés mind a tűzalegységek, mind a gyakorlatvezetés szintjén megvalósult. 
Az amerikai alegységek mindegyike biztosított összekötő tisztet.

ASCA-protokoll alkalmazásának, intellektuális hátterének  
a megteremtése 
Mivel az olasz fél még a tervezés időszakában lemondta a részvételt, ezért erre nem került 
sor. Az 5. MLRS-ezred egy tűzvezető pontja és egy MLRS-tűzszakasz (M 270A1) részvétele 
volt tervezve.

A GYAKORLAT TERVEZÉSÉNEK ÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK 
ÉRTÉKELÉSE, TAPASZTALATOK, JAVASLATOK 
A gyakorlat tervezési időszakában szükséges egy kellő hatás- és jogkörrel felruházott személy 
kijelölése a gyakorlat felelőseként, aki képes hatékonyan képviselni nemzetközi és hazai 
területen a magyar kiképzési érdekeket, valamint MHP-szinten jogosult döntéseket hozni.

A gyakorlatok tervezése során kiemelten fontos a kitűzött kiképzési célok következetes 
fenntartása. A Breakthrough 2019 gyakorlat tervezése során a kiképzési célok sérültek, mert 
az eredetileg tervezett végrehajtó magyar állomány csak részben vett részt a feladatban. 
A kiképzés érdekében szükséges lett volna a hadosztály- és a dandárszintű vezetési elemek 
markánsabb megjelenítése. Az MH BHK mindkét szint biztosítására önmagában már nem 
volt elegendő. 

Az IR/SG/SR/TF-S/BLSN volumenű gyakorlatsorozat esetében az egyes nemzeti 
gyakorlatok, valamint a beérkező nemzetközi támogatóerők vezetését célszerűbb lenne 
egy közös parancsnokság alá rendelni. A hadszíntéri logisztikai támogatás vezetésére az 
Amerikai Egyesült Államok expedíciós támogató parancsnokságot telepített a Központi 
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Gyakorló- és Lőtéren (311th ESC21). Ennek alárendeltségében a 16. Támogató Dandár 
(16SB22) különféle ellátóelemeket telepített és működtetett. A befogadó nemzeti támogatás 
feladatainak hazai vezetésére és végrehajtására az MH LK parancsnoka aktiválta az RSOM23 
Támogató Parancsnokságot. A BS/BRE19 tervezőkonferenciákon elhangzottaknak meg-
felelően az RSOM Támogató Parancsnokság alárendeltségében konvojtámogató központot 
(Convoy Support Centre – CSC), közlekedéskoordináló központot (Movement Coordination 
Center – MCC) és befogadó nemzeti támogatást koordináló részleget (Host Nation Support 
Coordination Cell – HNSCC) működtetett. A vezetés rendjében a BNT és az RSOM biztosí-
tásának kérdését az RSOM parancsnoksága láthatná el, lehetőleg a gyakorlóterek körzetében, 
egy közös parancsnokság alárendeltségében, így a gyakorlótérre települő nemzetközi vég-
rehajtó és támogatóerők beérkezése és a feladat-végrehajtása könnyebben koordinálható. 

A gyakorlat során kiderült, hogy az amerikai alegységek saját hatályos működési eljá-
rásaikban (SOP24) megfogalmazott egyes eljárások (pl. bizonyos tűzfeladatok végrehajtása), 
fogalmak is eltértek egymástól. A megfelelő feladat-végrehajtás érdekében a 101. tüzérosztály 
törzsének nemcsak a saját és az amerikai doktrínát, hanem a részt vevő alegységek SOP-ját 
is szinkronizálni kellett. A többnemzeti gyakorlatok és műveletek végrehajtásakor mind a 
doktrínák, mind az egyes részt vevő alegységek SOP-jainak előzetes szinkronizációja is 
szükséges lehet. 

A tervezési időszakban megjelenő kiképzési igények a végrehajtás alatt hatványozottan 
jelentkeztek olyan nemzetközi résztvevő (12CAB) részéről, amely a tervezési eseményeken 
nem, vagy csak elvétve képviseltette magát. A 12CAB az extra kiképzési igényei mellett 
(plusz lövészeti nap, illetve kiképzési repülések) a koordinációs utasításokat nem minden 
esetben tartotta be. Forgószárnyas eszközei több ízben sértették meg az éleslövészetek során 
a zárt légteret, ami miatt a lövészetet többször meg kellett szakítani. A jövőben javasolt az 
ilyen esetek kemény szankcionálása (precedensteremtő jelleggel), akár a gyakorlatról való 
kizárás által is. A gyakorlatra érkező egységek igényei – elsősorban az amerikai fél által – 
nem voltak teljes mértékben összhangban az ACSA25 alapján megrendelt szolgáltatásokkal. 
Az amerikai fél részéről a gyakorlaton valójában részt vevő egységek nem minden esetben 
képviseltették magukat a tervezőkonferenciákon és a helyszíni bejárások alkalmával, vagy 
az érintett alegységtől nem az vett részt a tervezőkonferenciákon, aki a gyakorlat során a 
helyszínen volt. Így a leigényelt és biztosított szolgáltatásokat csak a telepítés alkalmával 
(vagy a harcoló erők megérkezése után) lehetett korrigálni. Ilyen esetben csak nagy ne-
hézségekkel volt mód a jogszabályi követelményeknek (tűz-, baleset-, környezetvédelem) 
megfelelő megoldást találni. A jövőben – az erők fogadását megelőzően, a tervezési folyamat 
megkezdésétől – javasolt összekötő tisztek biztosítása a logisztikai biztosítóerők és/vagy a 
gyakorlat valós végrehajtásában érintett alegységek részéről a gyakorlatért felelős EXCON 
állományába. 

Az MH BHK bázisán létrehozott EXCON valós logisztikai biztosítási feladatot elenyésző 
mértékben hajtott végre, mivel a részt vevő katonai szervezetek logisztikai ellátását (mind a 
magyar, mind az amerikai fél részéről) a gyakorlat tervezőkonferenciáin egyeztetettek alapján 
saját felelősségi körbe utalták. Így mind a magyar, mind az amerikai fél saját logisztikai 

21 Sustainment Command (Expeditionary).
22 16th Sustainment Brigade.
23 Reception, Staging and Onward Movement – erők fogadása, állomásoztatása és előrevonása. 
24 Standard Operational Procedures.
25 Acquisition and Cross-Servicing Agreement – beszerzési és kereszttámogatási megállapodás.
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rendszerében hajtotta végre feladatait. Az EXCON állományába beosztott, illetve az EXCON 
tevékenységét kiszolgáló magyar és amerikai állomány ellátását az MH BHK hajtotta végre. 

A BRTH19 EXCON az elöljáró IR/SG/SR/TF-S/BLSN EXCON elvárásainak megfelelő 
tartalmú jelentés összeállításához szükséges nyomon követő és információgyűjtő szerepkört 
látott el. 

A felmerült valós logisztikai biztosítási feladatokat a kétoldalú szerződések (ACSA) 
alapján a BNT keretein belül – az erők fogadására történő felkészülés, a kijelölt körletek és 
szolgáltatások kialakítása során – végrehajtották. Az amerikai fél a helyszínen több olyan 
szolgáltatást igényelt, amelyeket a szerződésben nem rögzítettek, illetve amelyeket – speciális 
igények esetén, pl. nagy teherbírású daru – az MH nem tudott biztosítani. 

A gyakorlaton részt vevő felek logisztikai rendszerében lévő különbségek miatt többször 
probléma adódott a magyar fél által biztosított élelmezési ellátás során. Az amerikai fél nem 
tudta megadni a következő napi pontos élelmezési létszámot, ami az ellátás során nehéz-
séget okozott. Ugyancsak gondot okoztak a váratlanul érkező feladatok is, amelyek során 
a személyek más helyre történő vezénylésével megváltozott az illető ellátási helye, amit 
nehezen lehetett lekövetni. Az amerikai fél nem tudott minden esetben pontos információkat 
szolgáltatni az érkező és távozó alegységek mozgásáról, a menetoszlopok összetételéről. 

A lőtérbiztonsági tisztek/altisztek alkalmazása kiemelt fontosságú volt az éleslövészeti 
mozzanatok folyamán, mivel a valós biztosítás és a harcászati hírháló között biztosították 
valós időben a kommunikációt. Segítségükkel a lőtérbiztonsági incidensek során rövid időn 
belül a lövészetvezető képes volt felfüggeszteni a lövészetet a sérülések megelőzése érdekében. 

A gyakorlat során a harcászati helyzetet a HICON folyamatosan frissítette és a végre-
hajtó állományt tájékoztatta, részére feladatot szabott, illetve a szcenáriónak megfelelően 
olyan helyzeteket és eseményeket játszott be, melyek előkészítették, illetve megteremtették 
a szcenáriókban szereplő események (MSEL,26 MEL/MIL27) bejátszásainak hihető hátterét. 

A Központi Gyakorló- és Lőtérrel kapcsolatos koordináció a BRTH19 tervezőértekez-
letei során folyamatos volt. A gyakorlatban részt vevő hazai alakulatok magyar, a külföldi 
résztvevők angol nyelven is megkapták az egységes Lőtérhasználati utasítást. A sorozatvető 
eszközök (HIMARS, MRLS) biztonságos alkalmazása érdekében a Lőtérhasználati utasí-
tás egy új kiegészítéssel bővült, amelyet engedélyeztetése után az érintett alakulatok 2019 
májusában kaptak meg. A lőtér és a célterület kialakítása, illetve a 7th ATC engedélye28 csak 
egy tüzelőállás-rendszer kialakítását tette lehetővé. A limitált elhelyezés erősen behatárolta 
a sorozatvető-rendszerek alkalmazhatóságát a Központi Gyakorló- és Lőtéren. A sorozat-
vető-rendszerek kizárólag minimális távolságra (8 km) és csak egy célkoordinátára kaptak 
engedélyt a 7th ATC lőtérbiztonsági csoportjától, ami csökkentette a kiképzési feladatok 
tervezési szabadságának spektrumát. 

A tábori tüzérütegek (MH 25/101., US 1-134, US 2CR) lövészeteivel kapcsolatos koordi-
náció folyamatos volt a tervezési fázisokban, de a végleges lövészeti terv csak a végrehajtás 
előtt két nappal lett kiadva. Ebben közrejátszott a külföldi résztvevők eltérő kiképzettségi 
szintje és a rendelkezésre álló lőszer mennyisége is. Problémát jelentett, hogy a BS/BRE19 
gyakorlatba kapcsolódó US 12CAB extra igényeivel – melyekkel a tervezési hiányosságait 

26 Master Scenario Events List.
27 Main Events List/Main Incidents List.
28 Az amerikai erőknél előírás, hogy az adott ország engedélyétől függetlenül saját „lőteres” szakembereinek 

is engedélyezni kell a végrehajtást, megvizsgálva a lőtér képességeit, valamint az adott fegyverek veszélyes 
zónáit.
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próbálta kompenzálni egy folyamatban lévő gyakorlat közepén – újratervezésre kényszerítette 
a BRTH19 gyakorlat részt vevő alakulatait és vezetőségét is. 

Kiemelt jelentőségű feladatként jelentkeztek a részletes térképpel és koordinátákkal 
ellátott lőtérbiztonsági előadások a végrehajtó alakulatoknak, amelyek sikeres végrehajtását 
befolyásolta, hogy oktató-eligazító helyiség nem áll rendelkezésre a „0” ponti lőtér területén. 

A 16SB különféle ellátóelemeket telepített és működtetett a „0” ponti figyelő mögött 
települt táborban. Az első éleslövészeti nap után kiegészítő felkészítést és tájékoztatást 
kellett ismételten adni a logisztikai elemek törzsének, mivel a sorozatos lőtérsértések vizs-
gálatakor kiderült, hogy az ellátóalakulatoknak minimális ismeretei vannak a gyakorlat 
körzeteiről és a gyakorlat logisztikai ellátására kialakított úthálózatáról annak ellenére, hogy 
az információk a záró tervezőértekezleten tisztázva lettek és azokat átadták a külföldi erők 
tervezőrészlegeinek. 

Ennek elkerülése érdekében a parancsnoki állomány részére (harci, harctámogató, 
harckiszolgáló alegységek) digitális tájékoztató csomag összeállítása és átadása szükséges 
legkésőbb a záró tervezőkonferencián, a Központi Gyakorló- és Lőtérre kiérkezést követően 
pedig a teljes parancsnoki állomány részére végre kell hajtani az oktatást (esetleg vizsgázta-
tást), csökkentve ezzel a szabályok nem ismeretéből adódó biztonsági kockázatokat.

A gyakorlat elérte a meghatározott célokat, a végrehajtásban érintett alegységek és a 
gyakorlatvezetés állománya jelentős tapasztalattal gazdagodott a valós biztosítás, a tűztá-
mogatás tervezése, szervezése és végrehajtása terén. 

Külön szeretném kiemelni, hogy az MH BHK első ízben hajtott végre dedikáltan gya-
korlatvezetői feladatokat. Bár szükséges volt a törzs szakemberekkel történő megerősítése, 
a megszerzett tapasztalatokkal egy lépéssel közelebb jutott ahhoz a célhoz, hogy harckiképző 
központként teljes mértékben képes legyen támogatni a felkészítéseket.
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