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Muhoray Árpád A vörösiszap-katasztrófa 

következményeinek felszámolása, 
a keletkezett károk helyreállítása

Ambrusz – Muhoray

Magyarország eddigi legnagyobb ipari katasztrófája történt 2010. október 4-én 12.30-

kor, amikor a magántulajdonban lévő MAL Zrt. területén, a vörösiszap-zagytározó X. 

számú kazettájának nyugati gátja kiszakadt. A gátszakadás következtében 1,7 millió 

köbméter vörösiszap és lúgos víz elegye öntötte el Kolontár, Devecser és Somlóvásár-

hely mélyebben fekvő részeit, felbecsülhetetlen gazdasági-természeti károkat és 10 

ember halálát okozva. A katasztrófa következményeinek felszámolására Magyarország 

Kormánya határozott, szolidáris intézkedéseket hozott. A szerzők személyes vezetői hely-

színi tapasztalataik alapján a dolgozatban módszertant kívánnak adni a mentés, a 

mentesítés, a kormányzati ingatlan- és ingó kárenyhítés bemutatásához, az újjáépí-

tés megvalósításához, a lakossági tájékoztatás, kommunikáció szervezéséhez hasonló 

esetekben a hatékony védekezés érdekében.

Kulcsszavak: vörösiszap-katasztrófa, katasztrófaelhárítás, helyreállítás, újjáépítés, kár-

enyhítés, lakossági tájékoztatás

Előzmények

2010. október 4-én 12.30-kor a magántulajdonban lévő Magyar Alumínium Termelő és 
Kereskedelmi Zrt. (MAL Zrt.) területén, a vörösiszap-zagytározó X. kazettájának nyugati 
gátja átszakadt. A gátszakadás következtében 1 644 797 m3 vörösiszap és lúgos víz elegye 
a Torna-patakon keresztül öntötte el Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely települések 
mélyebben fekvő részeit. 10 lakos életét vesztette, 286 fő szorult közvetlen egészségügyi 
ellátásra, közülük 120-an súlyosan megsérültek. Az elsődleges felmérések szerint az iszap-
ár Kolontáron 2 utcában 47 lakóingatlant és 2 önkormányzati épületet, Devecseren 18 ut-
cában 268 lakóingatlant, Somlóvásárhelyen 21 lakóingatlant öntött el. A károsultak száma 
elérte a 731 főt. A katasztrófa 1017 ha mezőgazdasági területet érintett, ezen belül 758 
ha-t öntött el jelentősebb vastagságban a vörösiszap. A pontosított felmérés alapján a sé-
rült ingatlanok száma mindösszesen 324 db volt, közülük 307 db került később elbontásra.
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Azonnali döntések

A katasztrófa bekövetkezése után a rendőrség, valamint a katasztrófavédelem erői azon-
nal a helyszínre vonultak, és folyamatosan részt vettek a katasztrófa következményeinek 
felszámolásában. Az Ajka Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 15 fővel, 5 db gépjármű-
vel azonnal megkezdte a mentési tevékenységet. A Riasztási és Segítségnyújtási Terv alap-
ján riasztásra került a katasztrófavédelem és a tűzoltóság állományából összesen 106 fő 
és 24 db tűzoltójármű, valamint 6 db Veszélyhelyzeti Felderítő Csoport (a továbbiakban: 
VFCS) eszköze és állománya. 

A riasztás után a tűzoltóság erői megérkeztek a kárhelyszínre és megkezdték a veszé-
lyeztetett személyek – Kolontáron mintegy 60, Devecserben közel 720 fő – mentését. Az 
érintett polgármesterek tevékenységének megsegítésére polgári védelmi kirendeltségve-
zetőket vezényeltek ki 24 órás váltással. A mentési és mentesítési tevékenység támogatá-
sára a Fővárosi Központi Rendeltetésű Mentőszervezet állományából a Mozgó Vezetési 
Pont, valamint a Logisztikai Csoport helyszínre riasztása történt meg. Október 5-én be-
üzemelték a NEO-PVIR katasztrófavédelmi információs rendszert, amelynek működése 
egy rövidebb üzemzavar kivételével folyamatos és hatékony volt. A területre a későbbiek-
ben 8 VFCS összevonására történt intézkedés, feladatul tűzve ki számukra a folyamatos 
mintavételezést, monitorizálást és a lakosság tájékoztatását. A rendőrség helyszínre vezé-
nyelt állománya segítette a közbiztonság fenntartását, a mentési és mentesítési tevékeny-
ség gyors és hatékony lebonyolítását. A fentiek kitűnően igazolták, hogy a kárhelyen lévő 
parancsnok döntései sokszor rendkívül összetettek, és kezdetben nem feltétlenül a hagyo-
mányos döntéshozatali mechanizmust követik. [1] 

A Honvédelmi Minisztérium szervezeti egységeinek részéről tevékeny összefogás va-
lósult meg a katasztrófa következményeinek felszámolásában. A Magyar Honvédség állo-
mányából a kezdeti csúcsidőben napi 410 katonával, 142 technikai eszközzel vettek részt a 
helyszíni munkálatokban, valamint 113 fő és 41 technikai eszköz laktanyai készültségben 
tartózkodott. A napi összegzett létszámok alapján közel 2200 fő és több mint 400 tech-
nikai eszköz került bevonásra. A Magyar Honvédség kijelölt egységei radiológiai mérése-
ket végeztek, részt vettek a vörösiszap, valamint a romok eltávolításában, elszállításában.  
A Magyar Honvédség szállítóhelikopterei a katasztrófahelyzet kezelése során folyamato-
san alkalmazásra kerültek.

Az Országos Mentőszolgálat részéről 1 kárhelyparancsnoki autó, 1 mentőorvosi ko-
csi, 1 rohamkocsi, 8 esetkocsi, 18 mentőgépkocsi, 4 mentőhelikopter és 2 Tömeges Bal-
eseti Egység (TBE) vett részt. A katasztrófa sérültjeit az ajkai Magyar Imre Kórház, a 
Veszprém megyei Csolnoky Ferenc Kórház, a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház és 
az Állami Egészségügyi Központ (ÁEK) látta el. A fenti kórházakon kívül a betegek foga-
dására felkészült a székesfehérvári, a tapolcai, a siófoki, a pécsi és a kaposvári kórház is, de 
közreműködésük nem vált szükségessé. 
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A hivatásos katasztrófavédelmi szerv erői

A 2010. október 4-én 12.35-kor bekövetkezett vörösiszap-katasztrófa helyszínén, Kolon-
táron már a riasztástól számított nyolcadik percben kiérkeztek a működési terület szerint 
illetékes ajkai tűzoltók. A helyzet kiterjedtségére, súlyosbodására való tekintettel a BM 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) főigazgatója az 
ország más területéről is a helyszínre rendelt tűzoltó, katasztrófa- és polgári védelmi erő-
ket, eszközöket.

A kárhelyszínen, a mentési tevékenység irányítása céljából, a katasztrófavédelem tá-
bornokainak váltásos vezetésével kárhelyszíni operatív törzset hoztak létre a beavatkozók, 
munkagépek, járművek kirendelésére, csoportosítására, a védőeszközök biztosítására, a 
logisztika, az együttműködés szervezésére. A döntési helyzet láthatóan nagyon bonyolult 
volt, a szokásos módszerek ehhez alkalmatlannak bizonyultak. [2] A helyszíni operatív 
törzs mellett 2010. október 12-től a lakosságvédelem, az ingatlankárok felmérése, az újjá-
építés tervezése érdekében a kormánybiztos által megbízott lakosságvédelmi és helyreál-
lítási-újjáépítési felügyelő is működött egy munkacsoporttal, amely feladatkör november 
5-től beépült a devecseri helyszínen létrehozott Újjáépítési Kormányzati Koordinációs 
Központ (a továbbiakban: ÚKKK) munkájába. [3]

Az ÚKKK a feladatok térségi összehangolása, a helyszíni irányítás és koordináció ér-
dekében műveletirányító, jogi, újjáépítési és logisztikai munkacsoportot működtetett a 
veszélyhelyzet kihirdetésének végéig, 2011. június 30-ig. Azt követően a BM OKF főigaz-
gatója hasonló összetételű, de kisebb létszámú Újjáépítési Katasztrófavédelmi Törzset (a 
továbbiakban: ÚKT) jelölt ki 2011. október 14-ig, illetve azt követően a Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság kihelyezett törzse fejezte be a helyszíni munkákat, azok 
elszámolását, irattározását 2011. december 31-ig.

A műveletirányító munkacsoport feladata volt a mentesítés, illetve a fertőtlenítés 
megszervezése, irányítása, ehhez polgári védelmi és tűzoltó tisztek közül utcaparancsno-
kok vezénylése, a riasztási, berendelési, szállítási, lakosságtájékoztatási feladatok végzése, 
az építésügyi hatósági feladatok, a bontási munkálatok, az építési és műszaki ellenőri fel-
adatok koordinálása, a kitelepítés szervezése, a kitelepített lakosság (ideiglenes lakóhely 
elhagyásra kötelezettek) nyilvántartása, illetve az eredeti lakóhelyre történő visszatérésük 
koordinálása. 

A jogi munkacsoport végezte a lakóépületekben keletkezett károk rendezése során 
az új lakóépületek építésével, a meglévő lakóépület helyreállításával, a használt lakás vá-
sárlásával és a pénzbeli támogatásokkal kapcsolatban a támogatási szerződések jogszerű 
előkészítését, megkötését. Szakértői vélemények bekérése alapján szervezte a vállalkozási, 
intézményi kárenyhítéseket és jogi tanácsadást nyújtott a rászorulóknak. 

Az újjáépítési munkacsoport feladata volt a sérült, bontandó, felújítandó, újonnan 
építendő, vásárolandó ingatlanok, lakossági névjegyzékek, igényjogosultságok, vállalko-



70

Ambrusz – Muhoray: A vörösiszap-katasztrófa következményeinek felszámolása, a keletkezett károk…

BOLYAI SZEMLE 2015/4.

zási, intézményi károk pontos nyilvántartásainak kialakítása, vezetése, fogyatékozása, a 
lakosság kiértesítése, behívása nyilatkoztatásra és a szerződéskötésekre, a lakosság pana-
szainak kivizsgálása együttműködésben a jogi munkacsoporttal.

A logisztikai munkacsoport teendői voltak az ÚKKK működésének biztosítása, a be-
avatkozó állomány technikai, védő- és munkavédelmi eszközökkel való ellátása, a tech-
nikai eszközökön szükséges javítások végrehajtásának koordinálása, közreműködés a 
karitatív felajánlások nyilvántartásában, az adományok átvételében, deponálásában, ki-
közvetítésében, valamint az ingósági kárenyhítések felügyelete. [4] A logisztikai feladatok 
összetettsége, a feladatok bonyolult egymásra épülése természetesen nem csak itt érhető 
tetten, sokszor árvizek idején is megmutatkozik. [5] 

A vörösiszap-katasztrófa felszámolása és az újjáépítés egyik kezdeti lépése a Deve-
cserben és Kolontáron elöntött utcák károsodott ingatlanjainak felmérése, a lakójegyzék 
felvétele volt. A kezdeti időszakban napi 600-650 teherautónyi iszaphulladékot és törme-
léket kellett Devecserről és Kolontárról kiszállíttatni. Csak a külterületekről több mint 
900 000 köbméter szennyezett anyag, a települések kül-, köz- és magánterületeiről pedig 
összesen 1 091 343 köbméter szennyezett föld, valamint több mint 164 743 köbméter bon-
tási törmelék lett kiszállítva a lerakókba. 

A védekezés során összesítve 2011. szeptember 4-éig a védekezésben, helyreállításban 
újjáépítésben, a külterületek és élővizek mentesítésében, a bontásban, a járulékos felada-

1. ábra: Aktuális helyzet, 2010. október 08. (Forrás: BM NK Sajtótájékoztató, 2010. október 08.)
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tok ellátásában 139  342 fő vett részt, és 54  243 munkagépet és különböző típusú gép-
járművet vettek igénybe. Ez a helyszínre vezényelt közreműködői személyi és technikai 
göngyölített létszám 2011. december 31-ig elérte a 146 878 főt, és az 59 171 db technikai 
eszköz igénybevételét.

2. ábra: A X. számú kazetta kiszakadása (Forrás: Muhoray Árpád)

A károk enyhítésének szervezése, típusa

2010. október 6-án a kormány a 245/2010. (X. 6.) kormányrendelettel veszélyhelyzetet 
hirdetett ki. A veszélyhelyzetet az Országgyűlés 2011. június 30-ig többször meghosszab-
bította rendeleteivel. A veszélyhelyzet kihirdetését elrendelő kormányrendelet 2. § (3.) be-
kezdése intézkedett arról, hogy a védekezéssel összefüggő, 2010. október 4. 12.30 órát 
követően felmerült indokolt költségeket a kormány a költségvetés általános tartalékának 
terhére vagy más módon biztosítja a védekezésben résztvevők számára. [6]

A kormány a 1221/2010. (XI.4.) kormányhatározatával intézkedett a 2010. október 
6-án kihirdetett veszélyhelyzet során keletkezett károk enyhítéséről és helyreállításról. E 
határozat feladatot szabott meg a kormány tagjainak, az érintett önkormányzatoknak. A 
finanszírozás terén az 1. d) bekezdés alapján a belügyminiszter kapott felhívást, hogy az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (9) bekezdése alapján kiadandó 
BM-rendeletben a XIV. belügyminisztériumi fejezet katasztrófaelhárítási célelőirányzat-
ból történő finanszírozását a határozat mellékletében foglalt szempontok szerint alakítsa 
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ki. A határozat szerint a katasztrófavédelmi célelőirányzatból kellett fedezetet biztosítani: 
a megsemmisült, a károsodott, a lakhatásra alkalmatlanná vált vagy a védekezés során 
elbontásra került épületek tulajdonosai, haszonélvezői, használati jogosultjai lakhatási 
feltételeire, a vis maior támogatásban el nem ismerhető önkormányzati feladatellátáshoz 
szükséges költségekre, a vis maior támogatáshoz szükséges önkormányzati önerő részére, 
a védekezésben, helyreállításban részt vevő Magyar Honvédség, a központi költségvetési 
szervek, a tűzoltóságok védekezéssel összefüggő többletkiadásaira, a településtervezési 
költségekre, valamint az ideiglenes elhelyezettek ellátási, bérleti hozzájárulási költségeire.

A kormány 1222/2010. (XI. 4.) kormányhatározatában intézkedett a 2010. október 
6-án kihirdetett veszélyhelyzet során nem lakóingatlanban keletkezett károk enyhítéséről 
is. Ennek során a katasztrófaelhárítási célelőirányzatok terhére további elszámolhatósági 
körben, a károkozó felelősségét nem érintve, támogatta a kormány a gazdálkodó szerve-
zetek, egyéni vállalkozók ingatlanjain gyártott vagy gyártáshoz szükséges eszközök kár-
enyhítését, a konyhakertekből be nem takarított termények, a károsodott ingatlanokon 
tartott elhullott haszonállatok kárenyhítését, a természetes személy tulajdonában lévő egy 
darab gépjárműnek amortizációval csökkentett értékig való kárenyhítését, a háztartási 
ingóságok, bútorok pótlását. Úgyszintén tartalmazta a személyek ruhanemű- és élelem-
vásárlásának pótlását 200 000 forint értékhatárig, az új településrész kialakításához szük-
séges közműhálózat fejlesztését és annak szakértői költségeit.

A kormány a mentés, kárelhárítás, helyreállítás, újjáépítés feladataival kapcsolatban 
menet közben kialakult kérdések orvoslására az 1053/2011. (III. 22.) számú határozatá-
ban intézkedett a 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet során keletkezett károk 
enyhítéséről és helyreállításáról, valamint a nem lakóépületben keletkezett további károk 
enyhítéséről szóló kormányhatározatok módosításáról. Ennek során a 1221/2010. (XI. 4.) 
kormányhatározat úgy módosult, hogy a belügyminiszter felhatalmazást kapott arra vo-
natkozóan, hogy a közpénzzel való takarékos gazdálkodást, valamint az érintett lakosság 
nyugalmát, jogos igényét egyaránt figyelembe véve – a határozat további pontjaiban nem 
említett jogcímű juttatásra is – egyezség megkötéséről döntsön. Bevonta még a katasztró-
favédelmi célelőirányzatból finanszírozható körbe a településtervezési, településrendezési 
tervben rehabilitációra kijelölt zöld- és erdőterületek, terep- és vízrendezési, kertépítésze-
ti munkáit, valamint a gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók és egyházak ingatlanait, 
a gyártáshoz, szolgáltatáshoz szükséges, valamint a forgalmazott termékekben esett káro-
kat is. Változás továbbá e kormányhatározat alapján az ingósági kör, (bútor, háztartási esz-
közök) értékhatárának megduplázása, azaz 1 000 000 forintra való emelése a kárenyhítés 
során, illetve a ruhanemű, élelmiszer 200 000 forintos értékhatárú pótlása a tulajdonosi 
körön kívül az életvitelszerűen ott lakókra is, valamint a mentesítés során megrongálódott 
kerítések helyreállítási költségének megtérítése 300 000 forintig.

A vörösiszap-katasztrófa miatt kárt szenvedett mezőgazdasági termelők, élelmi-
szer-feldolgozók és állattartók által igénybe vehető átmeneti állami támogatásról a 
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32/2010. (XI. 25.) VM rendeletben a vidékfejlesztési miniszter intézkedett. A támogatás 
céljául a rendeletben meghatározta, hogy az érintett körbe esők az iszapömlés miatt el-
szenvedett káraik enyhítése, valamint a 2011. évi gazdálkodási tevékenységük korlátozása 
miatt jövedelempótló egyszeri, vissza nem térítendő támogatást vehessenek igénybe. 

Enyhítve a lakosság terheit, de egyben a felesleges állami kiadásokat is, a nemzet-
gazdasági miniszter 10/2010. (XII. 16.) számú NGM rendeletében intézkedett az ajkai 
térségben bekövetkezett vörösiszap-ömlés okozta károk helyreállítása és az újjáépítések 
körében felmerült illetékek megállapításának mellőzéséről.

A kormány 1221/2010. (XI. 4.), 1222/2010. (XI. 4) és a módosító 1053/2011. (III. 22.) 
határozataiban megszabott feladatok jogszabályi konkrét finanszírozási, felhasználási, el-
számolási rendjét a belügyminiszter a katasztrófaelhárítási célelőirányzatok felhasználá-
sáról az 5/2010. (XII. 3.) BM rendeletében állapította meg, majd a 16/2011. számú BM 
rendeletében dolgozta ki a részletszabályokat, így a káresemény fogalmát, az érintett ön-
kormányzatok körét, a károsodott lakóépület azonosítását. Utóbbi rendelet nevesíti az 
előirányzatok felhasználhatóságát, a további kiadásként elszámolható nomenklatúrákat, 
a más jogszabályokkal való összefüggés feltételeit, a támogatási keretmegállapodások és a 
támogatási keretszerződések feleit, a kárenyhítési igények állam javára való engedménye-
zésének körét, a károsult személyek támogatásának feltételeit, a szakértők közreműködé-
sét és más fontos kérdéseket. 

A vörösiszap-katasztrófa károsultjainak megsegítésére idehaza és külföldön is széles 
körű összefogás alakult ki, jelentős anyagi forrásokat mozgósítottak más állami, önkormány-
zati, gazdálkodó, karitatív szervezetek és intézmények, de az egyes állampolgárok is. Mind-
ezek adományainak összefogására a károsultak és a közösségek kárenyhítésére, a környezet 
védelmére a kormány 252/2010. (X. 21.) számú rendeletével létrehozta a Magyar Kármentő 
Alapot, a széles körű nemzeti és nemzetközi összefogással történő megsegítés érdekében in-
tézkedett tehát az alap bevételeire, működésére és az annak terhére való támogatás módjáról.

A Magyar Kármentő Alap a társadalmi szolidaritás megnyilvánulására és erősítésére 
nyújt lehetőséget, jelentős összegű forrásokat biztosítva. A legfőbb szerve a Kármentő Bi-
zottság, amelynek tagjai között volt a három közvetlenül érintett település polgármestere 
és a Veszprém megyei védelmi bizottság elnöke is. A rendelkezésre álló anyagi eszközök 
eddigi felhasználása során megvalósult az átláthatóság és a társadalmi kontroll. Mivel a 
károsultak lakhatásával és az ingóságok visszapótlásával kapcsolatos károk megtérítését 
az állam magára vállalta (ingóságok vonatkozásában a karitatív szervezetekkel közösen), 
így az alap forrásai – a 252/2010. (X. 21.) kormányrendelet 9. § a) pontja szerinti célok 
veszélyeztetése nélkül – a katasztrófával érintett térség revitalizációjára és közösségi ér-
dekeket szolgáló beruházásokra lettek tervezve.

A Magyar Kármentő Alapot támogató vállalkozásokra is érvényessé tette az adomá-
nyokra vonatkozó adókedvezményt, illetve a magánszemélyek 2011. évtől személyi jöve-
delemadójuk egy százalékát felajánlhatták az alap javára is.
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Az állami kárenyhítés alapja az ingatlanok esetében a Belügyminisztérium Építésügyi 
Főosztályának szakvéleménye volt. A főosztály felmérte a károsodott ingatlanokat és a 
bontandó vagy a helyreállítandó kategóriába sorolta azokat. A bontandó épületeknél fel-
kért igazságügyi építészeti szakértők állapították meg a kár mértékét és értékét, amely 
alapját képezte – összegszerűségében – a tulajdonosokat megillető kárenyhítésnek. A 
használt ingatlant vásárlók esetében az eladóknak történt a kifizetés az állam részéről a 
BM OKF által felkért szakértők igazságügyi értékbecslése alapján, a megvásárolandó in-
gatlanra megállapított érték szerint.

Ha a vásárolt ingatlan jelzáloggal volt terhelt, akkor elsődlegesen a terheléseket jegy-
zők kifizetése történt meg, majd ezt követően került sor a maradványérték kifizetésére az 
eladók felé. Az ingatlanjukért pénzbeli kárenyhítést választók kifizetése az általuk meg-
adott lakossági folyószámlára történt átutalással. 

Közvetlen készpénzes kifizetés egy esetben sem történt. Itt fontos azonban megje-
gyezni, hogy a MAL Zrt. rendelkezett ugyan biztosítással, de a biztosítási szerződést a 
biztosítótársaság harmadik félre nem engedményezte. A biztosítás csak és kizárólag a gá-
tak helyreállításához, illetve azok stabilizálására – esetleges újabb katasztrófa elkerülésé-
hez – nyújtott lehetőséget, így azt a lakossági károk enyhítésére nem lehetett felhasználni.

Az új lakóház építését választó károsultak számára 13 típustervet ajánlottak fel. Akik 
használt ingatlant kívántak kárenyhítésként vásárolni, az ország bármely pontján választ-
hattak eladó ingatlant. Azon károsultak, akik lakhatásukat más módon, például rokonok-
nál kívánták a továbbiakban biztosítani, kérhették a káruk készpénzben történő enyhí-
tését. Az új épületek építése mellett az ÚKKK irányításával a kivitelezők folyamatosan 
végezték a sérült lakóingatlanok bontását, amelyre a hatóságokkal, az önkormányzattal, a 
generálkivitelezővel, a főellenőrrel közösen az ÚKKK részletes eljárási rendet dolgozott ki. 
2011. október 11-ig az elhúzódó, bonyolult egyedi jogi procedúrák (hitel, adósságfedezet, 
zálogjogok, a világ távoli részein vagy ismeretlen helyen élő örökösök) ellenére is vala-
mennyi bontandónak minősített lakóépület elbontásra került.

2010. december 8-án Kolontáron, február 10-én Devecseren kezdődtek meg az építé-
si munkálatok a lakóparkokban. A megkötött kárenyhítési támogatások alapján összesen 
112 új építésű, valamint 121 használt ingatlan vásárlására került sor, és 66 készpénzes 
megváltást választottak. A használt ingatlanok vásárlása 29 településen történt, köztük 
Devecseren 56-an, Kolontáron 9-en, Ajkán 23-an vásároltak lakást.

Az új építésű ingatlanok megoszlása:
Devecseren	 89 ház épült,
Kolontáron	 21 ház épült,
Somlóvásárhelyen	 1 ház épült,
Márkó településen	 1 ház épült.
Mindösszesen:	 112 új ház épült.
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3. ábra: A kolontári lakópark építése (Forrás: Muhoray Árpád) 

Devecser településen a megépült 89 lakóház műszaki átadása három ütemben történt:
A ütem 2011. 06. 17. – 2011. 07. 06-án 27 ház,
B ütem 2011. 06. 24. – 2011. 07. 18-án 21 ház,
C ütem 2011. 06. 30. – 2011. 07. 29-én 39 ház.

Kolontáron a 21 db épület műszaki átadása egyidejűleg megtörtént.

Adományok és karitatív tevékenység

Az ország megmozdult, soha nem látott országos és nemzetközi összefogás alakult ki az 
iszapkárosult települések lakosságának megsegítésére. A jelentős médiaérdeklődés elő-
nye volt, hogy az általa megvalósult széles körű nyilvánosság az adakozóhajlandóságot is 
erősítette. Ehhez bizonyára hozzájárult, hogy az önkormányzatok progresszív kommuni-
kációt valósítottak meg. Azonnal kialakították az adományvonalat, amelyet az országos 
média is közzétett. A devecseri helyi televízió naprakész és jól informált volt, az opera-
tív törzs, majd az ÚKKK hirdetményeit kiemelten kezelte. A káresemény bekövetkezése 
után számos külföldi felajánlás érkezett, elsősorban szakértői segítségnyújtásra, mente-
sítési technológiák kidolgozására, kutató-mentő csoportok, önkéntes tűzoltó egységek 
biztosítására. Az ÚKKK folyamatosan együttműködött a BM OKF Hazai és Nemzetközi 
Felajánlásokat Koordináló Bizottságával, bázisán adománykezelő munkacsoport alakult, 
segítségükkel a felajánlások központi nyilvántartó rendszerében folyamatosan rögzítették 
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és értékelték a Magyarországról, valamint a külföldről érkező felajánlásokat. A tudomá-
nyos és szakmai felajánlásokat véleményezésre és értékelésre átadták a KKB1 Tudományos 
Tanácsának.

Az önkormányzatok munkatársai, a civil helyi önkéntesek az első felajánlásokkal 
2010. október 5-től kezdve foglalkoztak. A BM OKF Főigazgatója a tapasztalatok alap-
ján logisztikai bázis működtetését rendelte el 2010. október 8-tól 4 fővel Devecser Vá-
ros Önkormányzatának bázisán. A logisztikai bázis koordinálta az élőerő-, készlet-, esz-
köz felajánlásokat, míg a pénzfelajánlások, segélyelosztások kezelésében nem vett részt. 
Ki kellett alakítani a segélyraktárak üzemeltetési rendjét, meg kellett jelölni a raktárak 
nyitvatartási rendjét, fejleszteni kellett a raktárban szükséges személyzet létszámát. A lo-
gisztikai bázis az ÚKKK felállításakor logisztikai munkacsoportként működött tovább az 
ÚKKK-n belül. A Vörösiszap-katasztrófa Felajánlások Központi Nyilvántartó Rendszerét 
2010. október 16-án hozták létre.

A hazai felajánlások túlnyomó többsége eladó ingatlan, valamint különböző ipari szolgál-
tatás, használt bútor, termék, illetve kapacitás felajánlás volt. Az építkezésekkel, építőanya-
gokkal, technológiákkal, szakemberekkel kapcsolatos felajánlásokat átadták a kivitelezésével 
megbízott cégnek, valamint az érintett önkormányzatok vezetőinek. A mezőgazdasági kül-
területek rekultivációjával, kármentesítésével kapcsolatos felajánlásokat a Vidékfejlesztési 
Minisztérium miniszteri biztosa, valamint az érintett önkormányzatok felé továbbították.

A vörösiszap-katasztrófa sújtotta területen a beérkező adományok szétosztása az ön-
kormányzatok karitatív szervezetekkel kötött szerződése alapján a hivatalosan kijelölt 
raktárakból történt. Azok az adományok, amelyek a helyi lakosok részére érkeztek – leg-
inkább ruhaneműk, élelmiszerek és tisztítószerek –, bekerültek a központi raktárakba és a 
szervezetek koordinálták a lakossághoz való eljutásukat.

Devecser a Magyar Vöröskereszttel, Kolontár a Magyar Ökumenikus Segélyszolgálat-
tal megállapodást kötött az adományok raktározására és szétosztására. A 2010. október 
4-én bekövetkezett vörösiszap-katasztrófa után a segélyszervezetek haladéktalanul hoz-
zákezdtek az adományok gyűjtéséhez, kezeléséhez és szétosztásához. 

A területen segítő tevékenységet végző Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Katolikus 
Karitász, a Baptista Szeretetszolgálat és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet megalakí-
totta a Civil Humanitárius Koordinációs Központot, amelyhez később csatlakozott a Refor-
mátus Szeretetszolgálat is. Szintén a helyszínen végezte, de a megalakított központhoz nem 
csatlakozva látta el feladatait a Magyar Vöröskereszt. A szervezetek részt vettek az ingósági 
kárenyhítés rendezésében is. A katasztrófa során keletkezett kár állami kárenyhítés keretén 
belül finanszírozható része fölötti kárértéke adomány formájában térülhetett meg a segély-
szervezetektől. A segélyszervezetek a kárt szenvedett családok ügyeit felosztották egymás 
között, hogy a lehető leghatékonyabban tudjanak segítséget nyújtani. A szervezetek segítet-

1	 KKB – Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság.
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ték a károsult családok lakhatását, ehhez albérleti hozzájárulást, ingatlanfelújítást biztosítot-
tak, továbbá a berendezési tárgyak, konyhai kisgépek beszerzését végezték. Adományokkal 
segítették a mindennapi gondok megoldását, így a ruházkodást, élelmezést, tisztálkodást. 

A következő lépés volt, hogy a nem közvetlenül érintett, vörösiszap-katasztrófa súj-
totta területen élő családoknak is segítettek a szervezetek. A támogatás kérdésében, s 
annak érdekében, hogy az ingóságok, ruhaneműk és élelmiszerek pótlása teljes mérték-
ben megtörténjen, az önkormányzati kárrendezési újjáépítési csoport (a továbbiakban: 
ÖKÚCS) folyamatosan tájékoztatta a karitatív szervezeteket arról, hogy milyen mértékű 
támogatásban részesültek a károsultak. A feladat során természetesen egyéb nehézségek 
is adódtak, amelyek nem csak a katasztrófa áldozatait, de a segítőket is sújtották. [7] Az 
egyes karitatív szervezetek által nyújtott támogatás, segély és adomány mértékéről vissza-
csatolásra volt szükség az esetleges alul-, vagy túlfinanszírozás elkerülésére. Albérleti el-
helyezést huzamos időn keresztül Devecserben 84, Kolontáron 20 családnak kellett bizto-
sítani, amelyek felkeresését, összeírását, kiközvetítését a Máltai Szeretetszolgálat vállalta 
magára. A lakóparkok felépülése után döntöttek úgy a segélyszervezetek, hogy Devecse-
ren vállalják minden ház udvarában egy-egy garázs megépítésének költségeit is. 

Itt fontos megjegyezni, hogy a reagálás terén a munkának a legfontosabb része az 
önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek létrehozása, felszerelése, kiképzése és be-
gyakoroltatása. Ennek során kiemelt szempont, hogy ezek az egységek a veszélyhelyzeti 
szintet el nem érő feladatokban is képesek legyenek részt venni, hiszen a katasztrófák csak 
akkor kezelhetők sikeresen, ha az átlagember is felelősséget vállal saját biztonságáért. [8]

A levegő szennyezettségének mérése 

A Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az Or-
szágos Környezetegészségügyi Intézettel közösen a levegő-portartalom napi átlagának 
mérésére szakaszosan és folyamatosan mérő stabil és mobil hálózatot épített ki a térség-
ben (Devecser 3, Kolontár 2, Somlóvásárhely 1, Ajka 1, Kamond 1, Apácatorna 1 műszer.)

A mérőhálózat adatai alapján a szállópor a levegőterheltségi szint határértékeiről és a 
helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) 
VM rendeletben meghatározott szállópor mennyiségének 24 órás egészségügyi határérté-
két (50 µg/m³) nem haladta meg egyik településen sem. Azt megelőzően a fűtési szezon-
ra jellemző légszennyezettség emelkedése miatt volt elszórtan az időjáráshoz kapcsolódó 
porszennyezettség-emelkedés, ez azonban az ország más településein, így Budapesten és 
Miskolcon is mérhető volt.

A portartalom mértékéről a lakosságot folyamatosan tájékoztatták a szakigazgatási 
szerveken keresztül, a BM OKF, valamint a kormány és kormánybiztosok weboldalán napi 
közleményben, az ÚKKK és a közintézmények hirdetőtábláin, illetve Devecser város ve-
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zetésén keresztül nyomtatott formában falragaszokon, hirdetményekben, elektronikus 
formában a városi kábeltelevízió képújságában, a város internetes honlapján, valamint a 
rendszeresen meghirdetett lakossági fórumokon. A tájékoztatás elősegítése, illetve az in-
formációk torzulásának elkerülése érdekében a város vezetése a katasztrófa után a lakos-
ság köréből megalakult civil szerveződésekkel napi munkakapcsolatot tartott. A lakossági 
porterhelés megfelelt a magyar átlagnak.

A lakosság egészségügyi szűrése

A közép és hosszú távú egészségi ártalmak szűrése érdekében 2010. december 15-től De-
vecser városban Kormányzati Szűrőközpont működött, amelyet a Kormány a 1222/2010. 
(XI. 04.) számú határozatában szabályozott. A szűrőközpont Devecser város és az iszap-
katasztrófa által sújtott 8 település lakosait látta el a hét minden napján, több mint 3068 
fő szűrése történt meg 2011. augusztus 31-ig. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat mobil 
tüdőszűrő állomása havonta lehetővé tette helyben a tüdőszűrés elvégzését. A légzésfunk-
ciós vizsgálatot a legmodernebb eszközzel végezték. A laborvizsgálatok körültekintő gon-
doskodással, 25 paraméter meghatározásával történtek.

A gyermek és felnőtt lakosság egészségi állapotának felmérését, rendszeres megfi-
gyelését folyamatosan végezte az Országos Környezetegészségügyi Intézet. Az egészségi 
állapot értékelése a települések háziorvosainak adatszolgáltatásán is alapult. Az Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat több alkalommal a városvezetéssel, megyei és 
országos vezetőkkel közösen lakossági fórumot tartott, amelyen tájékoztatták az érintett 
lakosokat a szűrőközpont eredményeiről.

A lakosság tájékoztatásának rendje

A lakosság tájékoztatása írásban, szóban és elektronikus formában a katasztrófa bekövet-
kezése óta folyamatosan megvalósult. A tájékoztatás hitelességéért a tájékoztatókat kiadó 
országos főhatóságok és szakigazgatási szervek feleltek. A védekezésben, majd az újjá-
építésben részt vevő szervezetek vezetői a káreseménnyel és az újjáépítéssel összefüggően 
folyamatosan tájékoztatást nyújtottak a különböző médiumok számára, ami szintén a la-
kossági tájékoztatást szolgálta.

A lakossági tájékoztatás végrehajtása a szakigazgatási szerveken keresztül, a BM OKF 
weboldalán napi közleményben, a kihelyezett ÚKKK helyi hirdetőtábláján, közintézmé-
nyek, forgalmasabb intézmények (posta, bevásárlóhely, buszmegálló, vasútállomás) hirde-
tőtábláin, illetve Devecser város vezetésén keresztül nyomtatott formában falragaszokon, 
hirdetményekben, szórólapokon, a havonta megjelenő Új Devecseri Újságban, elektroni-
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kus formában a városi kábeltelevízió képújságában, a város internetes honlapján, az Új 
Devecseri Újság internetes felületén és végül szóban a városi kábeltelevízióban, a nyilvá-
nos képviselő-testületi üléseken, valamint a rendszeresen meghirdetett lakossági fórumok 
segítségével valósult meg, ami egyértelműen bizonyítja az önkormányzatok helyi kommu-
nikációjának fontosságát is. [9] 

A lakosság személyes tájékoztatása érdekében például Devecserben 22 lakossági fóru-
mot tartottak a városi művelődési ház színháztermében. A fórumon érintett témák voltak: 
a mentesítés, újjáépítés állása, feladatai, az ingatlankár-enyhítés módozatai, választhatósá-
ga, az ingósági kárenyhítés, a mikrovállalkozások támogatása, a vállalkozások támogatá-
sa, környezetünk védelme, a munkahelyteremtés, a városfejlesztés, Devecser város egész-
ségügyi helyzete, a védőeszközök használata, a bontások végrehajtása, a beregi látogatás 
megszervezése, a mentesítési munkálatok során megrongálódott, elbontott kerítések ere-
deti állapot szerinti helyreállítása és az új építésű lakópark melléképületeinek kivitelezése. 
Az új lakás építése mellett döntő károsultakkal, az UKKK, a belügyminisztérium és a ki-
vitelezést végző VeszprémBer Zrt. illetékes szakembereivel, valamint az önkormányzatok 
vezetőivel szorosan együttműködve több szinten is egyeztetések folytak. 

Az ÚKKK, majd a későbbiekben az ÚKT a lakossággal való kapcsolattartás során a 
károsultak számára folyamatosan hiteles tájékoztatást adott az aktuális személyes egyez-
tetések alkalmával, valamint a nyilatkozattételek és szerződéskötések során konkrét ügyek 
vonatkozásában. 

Az ilyen jellegű tájékoztatás kiterjedt a bekövetkezett kárra, annak mértékére, vala-
mint az ezekkel kapcsolatosan nyitva álló jogi megoldásokra, kárenyhítési módozatokra, 
a kártérítési és kártalanítási igényeik érvényesítésének egyéb jogi lehetőségeire. Mindezen 
túl az ÚKKK jogi munkacsoportja folyamatos ügyvédi jogsegélyt biztosított a károsultak 
számára, amely tanácsadás nemcsak a szűken vett káreseményre, hanem a problémák ál-
talános megoldására is kiterjedt. Az átlagosan 9 fővel – folyamatos váltásban, szombaton 
és vasárnap is – napi 12 óra munkaidőben dolgozó jogászok a katasztrófavédelem munka-
társaival szoros együttműködésben az ÚKKK, később az ÚKT önálló munkacsoportja-
ként eredményesen végezték feladatukat.

Az ÚKKK-n belül a jogi munkacsoport mellett a lakosság tájékoztatásában részt vet-
tek az újjáépítési munkacsoport tagjai is, hiszen ők képezték az összekötő kapcsot a terve-
ző, a kivitelező, az önkormányzatok, a jogi munkacsoport és a károsultak között. 

Ingósági kárenyhítés

A katasztrófa bekövetkeztének időpontjától kezdődően folyamatos tájékoztató ügyfél-
szolgálat üzemelt. A katasztrófa bekövetkeztének időpontjától február 28-ig bezárólag a 
devecseri károsultak ingóságainak kárenyhítésével kapcsolatos ügyintézést és közvetlen 
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tájékoztatást, a Devecser Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának kijelölt köz-
tisztviselői végezték. Az ÚKKK-nál átlagosan naponta 20-25 fő érdeklődött személyesen, 
továbbá 30-32 alkalommal történt telefonos tájékoztatás. 

Március 1-jétől kezdődően ezen feladatot az önkormányzat képviselő-testülete által 
ideiglenes jelleggel létrehozott ÖKÚCS látta el oly módon, hogy hétfőtől péntekig napon-
ta 08.00 és 16.00 óra, míg a szombati napokon 08.00 és 13.00 óra között fogadta a károsult 
ügyfeleket. Az ÖKÚCS-tól naponta 12-15 fő személyes és 8-10 fő telefonos tájékoztatás-
kérés történt. 

Az ÖKÚCS munkatársai, a természetes személyek ingóságai közé sorolt károk (a há-
zikertekben termelt mezőgazdasági termények, a járművek, a károsultak ruházata és meg-
semmisült élelmiszere, a lakóingatlanokban lévő ingóságok) tekintetében 333 károsulti 
bejelentést regisztráltak, és 590 kárrendezés indult ezen bejelentések alapján. A 333 ingó-
sági kárenyhítési ügyben károsultanként átlagosan 3-5 alkalommal történt személyes kon-
zultáció. Összesítve mintegy 1740 esetben egyeztettek személyesen a károsultakkal olyan 
ügyekben, mint a károsulti bejelentések pontosítása, a vonatkozó jogszabályi tájékoztatás 
nyújtása, a jognyilatkozatok felvétele, a szakvélemények ismertetése, valamint a káreny-
hítési célú szerződések megkötése. Az ingósági kárenyhítésekkel összefüggésben mintegy 
11 000 esetben nyújtottak személyes jellegű tájékoztatást és tanácsadást az állampolgá-
rok részére. Mindösszesen közel 22 000 lakossági tájékoztatás történt a hatóságok, állami 
szervek és az önkormányzat részéről lakossági fórumon, személyesen vagy telefonon.

Környezetvédelmi és vízügyi beavatkozások

A környezetügyi államtitkár utasítására a Környezetvédelmi Felügyelőség képviselői 2010. 
október 5-én soron kívül végrehajtották a MAL Zrt. zagytározóinak ellenőrzését. A Kö-
zép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Hatóság az üzemi káresemény kapcsán 2010. 
október 4-én III. fokú vízminőségi készültséget rendelt el a fertőtlenítés, a kármentesítés, 
a lúgos kémhatás semlegesítése és a szennyező anyag csökkentése érdekében. Az élővizek 
szennyeződésének mérsékléséért – a vízügyi szervek iránymutatásával – a Marcal szen�-
nyezéssel érintett folyószakaszait különböző megoldásokkal felduzzasztották, majd a Mát-
ravidéki Erőműből szállított nagy mennyiségű gipsz, valamint ecetsav hozzáadagolásával 
a lúgos elegy közömbösítésének munkálatait végezték el a védekezésben közreműködő 
szervezetek. A beavatkozásnak köszönhetően a lúgosság nem terjedt ki a Marcalon túlra, 
és a nehézfém komponensek sem növekedtek meg a Marcal befogadójában. 2010. október 
21-én a vízügyi igazgatóság szervezésében megkezdődhetett a szennyeződött parti sávok 
és medrek tisztítása. A környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok vízminőségi kárelhárí-
tással kapcsolatos tevékenysége biztosította azt, hogy a vörösiszap-szennyezés nem érte 
el a Dunát, elhárítva ezzel a környezetvédelmi problémának a tiszai cianidszennyezéshez 
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hasonló nemzetközivé szélesedését. A Vidékfejlesztési Minisztériumnál a környezetügyi 
államtitkár, majd a miniszteri megbízott felügyelte és szervezte a szerteágazó vízvédelmi 
és környezetvédelmi, valamint a külterületi kárenyhítési feladatok ellátását.

Élelmiszer-, növény- és állategészségügy

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 2010. október 4-én 16.00-kor kihirdette a halá-
szati és vadászati tilalmat. Hatósági főállatorvosi intézkedéssel elrendelték a szennyezett 
takarmány, illetve élelmiszer forgalomba hozatalának és felhasználásának tilalmát. Folya-
matos volt ezen kívül az állati tetemek begyűjtése. Továbbá Veszprém, Győr-Moson-Sop-
ron és Vas megyében az érintett települések közigazgatási területein legeltetési és takar-
mányfelhasználási, valamint erdőgazdálkodási tilalom, valamint talajművelési korlátozás 
elrendelésére került sor.

Közlekedési igazgatási intézkedések

A közúti közlekedésben az események miatt a 7339-es számú Devecser–Ajka összekötő 
út lezárására, a veszélyhelyzet jelzésére, a Devecser városon áthaladó országos közutakon 
az átmenő forgalom kitiltására, és a 8-as számú úton csúszásveszély jelzéséhez forgalom-
korlátozási intézkedések megtételére került sor. Ezzel párhuzamosan a térségben foko-
zott útellenőrzés zajlott, beleértve a műtárgyak részletesebb ellenőrzését. Az érintett utak 
folyamatos burkolatát megtisztították, az útpadkán összegyűlt hordalékot eltávolították.

A közlekedési infrastruktúra helyreállítása

Az iszapömlés következtében a kolontári vasúti megállóhelynél a vasúti pálya 1,4 km 
hosszan, azon belül 1265 m távolságon súlyosabban megsérült. Az ágyazatot a vörösiszap 
megbontotta, kimosta, a sínek meggörbültek, a kábelek elszakadtak. Az érintett szaka-
szon a szennyezett ágyazat és az alépítmény egy részének elbontására, majd a vágánymező 
fektetésére, hézagnélküli pálya kialakítására került sor. A 7324-es számú út 0+103 km 
hídjánál a mederburkolat javítása, burkolatmegtámasztó gerenda beépítése, a földkimosás 
rendezése, a korlát javítása vált szükségessé. Az országos közutakon a szükséges helyre-
állítási munkák a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kivitelezésével, illetve lebonyolításával fo-
lyamatosan történtek.



82

Ambrusz – Muhoray: A vörösiszap-katasztrófa következményeinek felszámolása, a keletkezett károk…

BOLYAI SZEMLE 2015/4.

A devecseri emlékpark

Az iszapömlés egyéves évfordulóján, 2011. október 4-én avattak fel Devecserben a ka-
tasztrófasújtott lakóterület helyén egy 8 hektáros emlékparkot. A parkban három, egyen-
ként félhektáros vízfelületű látványtavat alakítottak ki, amelyeket a Malom-árok forrásai 
és a Torna-patak táplálnak. Az emlékpark többi részét zöldterület fedi. A telekalakítási 
dokumentáció készítése, az ingatlan-nyilvántartási átvezetések és a hatósági engedélyezé-
si eljárások időben lezárultak. Az emlékpark engedélyes terveinek készítése felajánlásból 
történt, valamint szintén felajánlásból az emlékpark területén egy játszótér kialakítására 
is lehetőség nyílt.

4. ábra: A devecseri emlékpark (Forrás: Drobni és Morvay tájépítész Kft.)

Sajtókommunikáció

Az eseményt követően azonnal a hazai és a nemzetközi sajtófigyelem központjába került a 
katasztrófa ténye és helyszíne, illetve annak szereplői és felszámolói. A médiamegkeresések 
átlaga a BM OKF vonatkozásában megtízszereződött az addigi éves megkeresésekhez viszo-
nyítva. A helyszínre érkező tudósítók számára – saját védelmük érdekében – a kárhelyszínre 
történő belépés feltétele az előzetes akkreditáció volt. A helyszíni szóvivő a sajtó hiteles, 
gyors, pontos tájékoztatása mellett szervezte és irányította a támogató munkacsoport tevé-
kenységét, szervezte a helyszíni kommunikációt, kialakította a kommunikációs üzenetköz-
vetítés tartalmát, lépéseit, módszereit, a vezetéssel való kapcsolattartás és az együttműködés 
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rendjét.  A helyszínen sajtópontot alakítottak ki, amely a kül- és belföldi médiamegkeresések 
koordinálására szolgált. Az esemény alatt folyamatosan nyomon követhető volt a hatékony 
kommunikáció alapvető törvényszerűségeire való törekvés. [10]

Szükségessé vált egy irányítási struktúra alá vonni a kormányzat, a minisztériumok, 
az országos hatáskörű szervek és szervezetek, az érintett önkormányzatok, a Magyar Tu-
dományos Akadémia, több egyetem, valamint a szakszervek kommunikációját. A kom-
munikáció megszervezése során a szakmai felkészültség, a gyorsaság, az átláthatóság és a 
hatékonyság elvei voltak érvényben. E négy követelmény alapján pontos, gyors, hiteles és 
ellenőrzött információk álltak rendelkezésre, így folyamatosan megbízható információ-
áramlást lehetett garantálni. Itt fontos megjegyezni, hogy a károk felderítését, a kárterület 
pontos behatárolását a légi felderítő eszközök alkalmazása segítheti. [11] 

Az eseménnyel összefüggésben a szakmai kommunikációt a kárhelyszínen önálló szó-
vivő(k), és sajtóügyeletesek, országos szinten sajtószóvivő(k) és sajtóügyeletesi rendszer 
láthatta el. A BM OKF főigazgatójának döntése alapján az ÚKKK váltásparancsnokai a 
kompetenciájukba tartozó ügyek állásáról – például az újjáépítés, a bontások előrehaladá-
sa – önállóan nyilatkozhattak.

Kormányzati döntés alapján a nagy létszámú külföldi újságírói csoportoknak a kör-
nyezetügyi államtitkár tartott több alkalommal is angol nyelven helyszíni sajtótájékozta-
tót. A kihelyezett kormányülés után a belügyminiszter és a BM OKF főigazgatója tájékoz-
tatták a médiát.

A kiemelt sajtóérdeklődést több tényező együttes jelenléte váltotta ki. [10]

5. ábra: A vörösiszap-katasztrófa kríziskommunikációjának megszervezési sémája (Forrás: Ambrusz József)
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Összegzés

A 2010. október 4-i vörösiszap-katasztrófa hazánk eddigi legnagyobb ipari szerencsét-
lensége volt. A kialakult helyzetnek megfelelően a kormány határozott, szolidáris intéz-
kedéseket hozott, a következmények felszámolását központi irányítás alá vonta. A világ-
viszonylatban is egyedülálló katasztrófa során az azonnal bevethető katasztrófavédelmi és 
tűzoltói erőkön kívül a rendőrség, a honvédség és a mentőszolgálat, a környezetvédelmi 
és vízügyi igazgatási szervek, az ágazati szakmai szervezetek, valamint számos civil és 
önkéntes szervezet állománya segédkezett a lakosság életének, egészségének, az anyagi 
javaknak, valamint a környezetnek a mentésében, helyreállításában. Belügyminisztériumi 
irányítással, katasztrófavédelmi koordinációval a rendelkezésre álló erőikkel, eszközeik-
kel, szakterületüknek megfelelően szakszerűen végezték feladataikat a katasztrófa követ-
kezményeinek enyhítése, felszámolása, a természetes és az épített környezet helyreállítása 
érdekében.

Valamennyi közreműködő célja a rend, az emberi élet és értékek védelme, a tulajdon 
megóvása, a lakosság nyugalmának visszaállítása, az áldozatok, kárvallottak érdekeinek 
képviselete és védelme voltak.

A cikkben meghatározott katasztrófavédelmi feladatok ellátásához elengedhetetlen a 
katasztrófavédelmi és azon belül az iparbiztonsági felsőfokú képzés fejlesztése és tovább-
fejlesztése. [12] [13] [14] [15] Ilyen képzés Magyarországon a Nemzeti Közszolgálati Egye-
temen folyik.

A szerzők személyes érintettségük lévén vezetői beosztásúként megélt helyszíni tapasz-
talataik közreadásával módszertant kívántak adni a hasonló esetek megelőzéséhez, bekö-
vetkezésük esetén pedig a hatékony védekezés, a helyreállítás, újjáépítés megvalósításához.
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Consequence Mitigation and Recovery Following the Red Sludge 
Disaster

Ambrusz József – Muhoray Árpád

Hungary’s worst industrial accident took place at 12.30, on 4th October 2010, when on 

the territory of the privately-owned MAL Zrt. the western dam of sludge reservoir no.10 

collapsed. As a result, 1.7 million cubic metres of a mixture of red sludge and alkaline 

water flooded lower lying areas of Kolontár, Devecser and Somlóvásárhely, causing 

incalculable economic and environmental damage and 10 casualties. To mitigate 

the consequences, the Government of Hungary took determined and solid measures. 

The authors rely on their hands-on management experience gained at the scene 

to offer a methodology in the paper to describe rescue, cleanup and government 

compensation mechanisms of estates and properties, to perform recovery and to or-

ganise public information and communication in similar cases for the sake of effective 

operations.

Keywords: red sludge disaster, disaster relief, recovery, consequence mitigation, public 

information




